

Dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem
se sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: xxx
kontaktní osoba: xxx
e-mail: xxx
telefon: Xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- II. Společníci společnosti označované názvem „**Výstavba nového pavilonu IMOS + PLUS**“ založené společenskou smlouvou dne 24.01.2023 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
Plátce DPH: ANO
Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2211
Bankovní spojení: xxx
kontaktní osoba: Xxx
e-mail: Xxx
telefon: Xxx

společník: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

Zastoupený: Jiřím Šetinou, jednatelem
Se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
Plátce DPH: ANO

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 41915

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 17. 2. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Pavilon zobrazovacích metod - stavba**“ dne 17. 2. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby některých prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“) a dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. VII odst. VII.1. a násl. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně oceněných položkových rozpočtů je přesně upraven v Přílohách č. 1-39 Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnové položkové rozpočty stavby dle Příloh č. 1-39 Dodatku.
3. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **148 692 548,16 Kč** (slovy: *sto čtyřicet osm milionů šest set devadesát dva tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a šestnáct haléřů*) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba méněprací, které byly sjednány ve Smlouvě a víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ v tomto dodatku představuje **6,33 % původní hodnoty závazku** a v součtu všech dodatků **13,59 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 3.1, 3.2, 23.1, 27, 29, 32, 34, 44.1, 48, 50.1, 61 a 64 a 72.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba nezbytných víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ v tomto dodatku představuje **0,02 % původní hodnoty závazku** a v součtu všech dodatků **0,51 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 47 a 67.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ v tomto dodatku představuje **5,83 % původní hodnoty závazku** a v součtu všech dodatků **8,48 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 37.1, 37.2, 37.3, 40, 40.1, 46, 46.1, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59.1, 60, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74 a 75.

4. Celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ představuje **2,48 %** původní hodnoty závazku.
5. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatel, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy (ZL č. 3.1, 3.2, 23.1, 27, 29, 32, 34, 37.1, 37.2, 37.3, 40, 40.1, 44.1, 46, 46.1, 47, 48, 50.1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59.1, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 a 75) obsahující položkový rozpočet méněprací a víceprací. Tyto změnové listy jsou přílohami tohoto dodatku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1	Změnový list č. 3.1
Příloha č. 2	Změnový list č. 3.2
Příloha č. 3	Změnový list č. 23.1
Příloha č. 4	Změnový list č. 27
Příloha č. 5	Změnový list č. 29
Příloha č. 6	Změnový list č. 32
Příloha č. 7	Změnový list č. 34
Příloha č. 8	Změnový list č. 37.1
Příloha č. 9	Změnový list č. 37.2
Příloha č. 10	Změnový list č. 37.3
Příloha č. 11	Změnový list č. 40
Příloha č. 12	Změnový list č. 40.1
Příloha č. 13	Změnový list č. 44.1
Příloha č. 14	Změnový list č. 46
Příloha č. 15	Změnový list č. 46.1
Příloha č. 16	Změnový list č. 47
Příloha č. 17	Změnový list č. 48
Příloha č. 18	Změnový list č. 50.1
Příloha č. 19	Změnový list č. 54
Příloha č. 20	Změnový list č. 55
Příloha č. 21	Změnový list č. 56

Příloha č. 22	Změnový list č. 57
Příloha č. 23	Změnový list č. 58
Příloha č. 24	Změnový list č. 59
Příloha č. 25	Změnový list č. 59.1
Příloha č. 26	Změnový list č. 60
Příloha č. 27	Změnový list č. 61
Příloha č. 28	Změnový list č. 63
Příloha č. 29	Změnový list č. 64
Příloha č. 30	Změnový list č. 66
Příloha č. 31	Změnový list č. 67
Příloha č. 32	Změnový list č. 68
Příloha č. 33	Změnový list č. 69
Příloha č. 34	Změnový list č. 70
Příloha č. 35	Změnový list č. 71
Příloha č. 36	Změnový list č. 72
Příloha č. 37	Změnový list č. 73
Příloha č. 38	Změnový list č. 74
Příloha č. 39	Změnový list č. 75

V Hodoníně dne *(dle el. podpisu)*

Objednatel

**Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková
organizace**

.....
Ing. Jiří Koliba, ředitel

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Zhotovitel

**Společníci společnosti „Výstavba nového
pavilonu IMOS + PLUS“**

.....
IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

.....
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Jiří Šetina, jednatel