

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany

OBJEDNATEL

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2
se sídlem: Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2
IČO: 49778099
DIČ:
zastoupený: Mgr. Radimem Skočným
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.; č.ú.: 182828094/0300
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

Kypta – Stavoservis s.r.o.
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec
IČO: 25213750
DIČ: CZ25213750
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Vratislavem Kyptou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby
Dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.2. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.2 je přílohou tohoto dodatku č.3 k SOD č. 07/2023. Změna díla se týká:

Prodloužení ležaté kanalizace Js 200 v objektu

Drenáže – kolem ŽB výtahové šachty

Doplnění vnější svislé izolace v místě nové kanalizace.

Změny SOD č. 07/2023 uvedené v dodatku č.3 k SOD jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4.

2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.2 činí celkem bez DPH:

323 556,86 Kč

Celková cena díla se mění takto:

	bez DPH	vč. DPH
Cena dle SOD vč. dodatku č.1 a 2	22 394 147,41 Kč	27 096 918,37 Kč
Cena dodatek č. 3	323 556,86 Kč	391 503,80 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1	22 717 704,27 Kč	27 488 422,17 Kč

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 2, které je přílohou tohoto dodatku č.3 k SOD.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 1 k SOD nemění.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1 – OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 2 vč. položkového rozpočtu změny

v Plzni

v Plzni

.....
Mgr. Radim Skočný
ředitel

.....
Vratislav Kypa
jednatel společnosti

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

Kypa – Stavoservis s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1

DODATKU č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 2 včetně položkového rozpočtu změny