

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)  
mezi smluvními stranami:

---

### **Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace**

sídlo: Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava

IČO: 00090735

za kterou jedná: RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Jiří Kejval, e-mail: [kejval@muzeum.ji.cz](mailto:kejval@muzeum.ji.cz), tel.: 734 358 151

osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:

bude určena v zápisu o předání staveniště

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

a

### **TERNI s.r.o.**

sídlo: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 4215 vedenou u Krajského soudu v Brně

IČO: 42634296

DIČ: CZ42634296

peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 433446681/0100

datová schránka: xj36xwj

osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Jan Háva, tel. 723 260 046

Ladislav Hink, tel. 775 579 677

osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Roman Kubelka, tel. 776 773 333

stavbyvedoucí: Tomáš Suchan, tel. 775 557 692

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2024 Smlouvu o dílo na provedení prací „Zateplení půdního prostoru muzea“.

1.2 Při realizaci bylo dohodnuto, že nebude provedena oprava stávajících mříží na výlezu na střechu a tyto práce budou odečteny. Zároveň byly dohodnuty vícenáklady spojené

s odstraněním folie a lepenkové izolace z podhledů, tepelné izolace stropů. Dále jde o záklop stropu s položením PVC a výmalbu prostor.

## **2. CENA DÍLA**

2.1 Na základě těchto skutečností se cena díla mění následovně :

<b>Původní cena dle SOD bez DPH</b>	<b>773 779,52 Kč</b>
DPH 21 %	162 493,70 Kč
<b>Celková cena dle SOD vč. DPH</b>	<b>936 273,22 Kč,</b>
<b>Méněpráce bez DPH</b>	<b>-14 292,80 Kč</b>
DPH 21%	-3 001,49 Kč
<b>Méněpráce celkem vč. DPH</b>	<b>-17 294,29 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>47 139,80 Kč</b>
DPH 21%	9 899,36 Kč
<b>Vícepráce celkem vč. DPH</b>	<b>57 039,15 Kč</b>
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>806 626,52 Kč</b>
DPH 21%	169 391,57 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>976 018,09 Kč</b>

**(slovy : devětsetšedesátšesttisícosmnáct korun, devět haléřů)**

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 15.8 tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.

**3.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**

- příloha č. 1 – Rekapitulace schvalování změn se změnovými listy 01.1 – Stavební část\_odpočty a 01.2 – Stavební část\_vícepráce

Za objednatele:

V Jihlavě

Za zhotovitele:

V Jihlavě

.....  
RNDr. Karel Malý, Ph.D.  
ředitel  
*podepsáno elektronicky*

.....  
Ing. Jan Háva  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*