

## **DODATEK č. 2**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/043**

### **I.**

### **Smluvní strany**

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. ZHOTOVITEL</b>   | <b>Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s.</b>                                   |
| adresa:  | Školní 201, 549 81 Meziměstí 1   |
| zapsán v obchodním rejstříku:  | Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2934                                   |
| IČ:  | 287 96 578   |
| DIČ:   | CZ28796578   |
| zastoupený:  | Svoboda František ml. a Svoboda František st.  |
| bankovní spojení:  | ██   |
| telefon:   | ██████████   |
| e-mail:  | ██   |
| <br>   |  |
| <b>2. OBJEDNATEL</b>   | <b>Lesy České republiky, s. p.</b>   |
| adresa:  | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08<br>Hradec Králové                    |
| zapsán v obchodním rejstříku:  | KS HK, odd. A XII, vl. 540   |
| IČ:  | 42196451   |
| DIČ:   | CZ42196451   |
| jednající:   | Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel  |
| na základě dle směrnice<br>podpisového řádu č. 19/2015<br>oprávněn jednat ředitel KŘ | Ing. Ludvik Řičář, ředitel KŘ  |
| ve věcech technických jedná:   | Václav Hradec ██████████<br>Kamila Metelková ██████████                              |
| bankovní spojení:  | ██<br>██ |
| e-mail:  | ██   |

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, podle něhož je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Buková stráž a LC Druhý příkop**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/043** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## III.

### Změny smlouvy


1. Dle smlouvy o dílo mělo dojít k předání staveniště dne 1. 6. 2016; z důvodu odstoupení účastníka s nejvhodnější nabídkou byl osloven zhotovitel, coby v pořadí druhý účastník, k součinnosti a podpisu smlouvy o dílo. K podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem proto došlo až dne 1. 8. 2016 a k předání staveniště dne 6. 9. 2016. Smluvní strany se dohodly, že z uvedených důvodů, se mění smlouva o dílo následovně:
  - a. dosavadní termín pro řádné dokončení díla dle článku III. Doba plnění „30. 6. 2017“ se mění tak, že je nahrazen novým termínem „6. 10. 2017“.
  - b. dosavadní znění části ujednání článku č. IV. Cena za dílo odst. 1 „Finanční plnění bude činit v roce 2016 minimálně 6 000 000,- Kč bez DPH. LC Buková stráž bude postavena celá v roce 2016.“ se mění tak, že je nahrazeno tímto ujednáním: „Finanční plnění bude činit v roce 2016 minimálně 4 000 000,- Kč bez DPH.“

## V.

### Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatků, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V ....., dne: .....



Za zhotovitele

V Liberci,

dne: 30. 12. 2016



Za objednatele