

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **OSVIT PROJEKT s. r. o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: vložka C 132519 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Jiřím Zuzanačkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Dvorského 42/24a, Štýřice, 63900 Brno
Doručovací adresa: Dvorského 42/24a, Štýřice, 63900 Brno
IČ: 18005381
DIČ: CZ18005381
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 256692557/0600

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28.3.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – VÝMĚNA INTERIÉROVÝCH SVÍTIDEL“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. III. smlouvy o dílo byly předmětem díla následující práce:
- demontáže stávajících svítidel;
 - montáže nových svítidel;
 - montáže elektroinstalačních lišt včetně uložení kabelu;
 - odvozu a ekologická likvidace demontovaných svítidel;
 - provedení důkladného závěrečného čistého úklidu.
3. Dle čl. V. smlouvy o dílo byla sjednána celková smluvní cena díla v částce 328.215,- Kč bez DPH.
4. Při realizaci díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu, kdy oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu je nutné upravit jednotlivé výměry a počty ks. Tyto změny mají vliv na sjednanou cenu díla. Jednotlivé změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Potřeba změn byla vyvolána okolnostmi, které smluvní strany při uzavření smlouvy nepředpokládaly.
5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, který nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 331.667,- Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne





Jiří Zuzáňák, jednatel
OSVIT PROJEKT s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	OSVIT PROJEKT s.r.o. Dvorského 42/24a, Štýřice, 639 00 Brno	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	13. 05. 2024	
Předmět změny:		
ZL 001 – Suterén		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.		
ZL002 – I. Patro		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.		
ZL003 – Přístavba		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 0,-Kč Změna č. 2: 0,- Kč Změna č.3: -280,-Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 879 Kč Změna č. 2: 791,- Kč Změna č.3: 2 062,- Kč	
Celkem: -280,- Kč	Celkem: 3 732,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 3 452,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 13. 5. 2024	Datum:	