

# **DODATEK Č.1 K OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky: 01ST-001231

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky: **I/11 Žamberk, jižní obchvat, optimalizace vybraných částí  
technicko-ekonomické studie**

## **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## **Dodavatel:**

Obchodní jméno: 4roads s. r. o.

Adresa: Slunná 541/27

162 00 Praha 6

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

Kontaktní osoba:

Předmětem Dodatku č.1 je rozšíření předmětu plnění o úpravu křižovatky na začátku řešeného úseku, kde se navrhaná silnice I/11 napojuje na původní I/11. Bude prověřen návrh okružní křižovatky místo původně navržené křižovatky stykové. Dále bude prověřena možnost změny technického řešení MÚK Dlouhoňovice spočívající v úpravě výškového vedení navržené I/11 a jejího vykřížení s II/312, které vyžaduje mimo jiné nový návrh mostních objektů a opěrných zdí. Součástí prací dle Dodatku č.1 je opětovné projednání konceptu se zainteresovanými stranami.

Důvodem je další optimalizace technického řešení dle nových podnětů zainteresovaných stran, zejména PČR a Města Žamberk. V době zadání zakázky nebyly tyto podněty známy.

Rozšíření předmětu plnění má vliv na změnu Celkové hodnoty objednávky a Lhůtu pro dodání díla, jelikož koncept díla dle původní Objednávky byl již odevzdán.

Ostatní články a podmínky Objednávky zůstávají beze změn.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

**Koncept dle Dodatku č.1**

**2 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.1**

Odevzdání kompletní studie:

1 měsíc od odsouhlasení **kompletního konceptu technické části** a vydání pokynu ke zpracování čistopisu studie

Celková hodnota původní Objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 235 600,-/285 076,-

Navýšení dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH/ vč. DPH: 93 100,-/ 112 651,-


**Cena dle Dodatku č.1 v Kč bez DPH/ vč. DPH: 328 700,-/ 397 727,-**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb dle Dodatku č.1

 Digitálně podepsal

V Praze dne

 Datum: 2024.05.16  
10:44:38 +02'00'

Za Objednatele:

Za Dodavatele,

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**PŘÍLOHA Č. 1 - SOUPIS PRACÍ DLE DODATKU Č.1**

Studie optimalizace „I/11 Žamberk, jižní obchvat“

Činnost	Dle Objednávky			Navýšení dle Dodatku č.1			CELKEM dle Dod. č.1	Navýšení
	Hodiny	Kč/h	Kč	Hodiny	Kč/h	Kč	Kč	%
1. Příprava podkladů								
2. Technický návrh								
3. Doplnění kapacitního posouzení nově navržených křižovatek								
4. Projednání díla, záznamy z jednání								
<b>Celkem (Kč)</b>								

de minimis

DPH 21%	DPH 21%		
Celkem vč. DPH (Kč)	285 076	Celkem vč. DPH (Kč)	112 651
			397 727

Digitálně podepsal:

Datum: 17.05.2024 17:39:51 +02:00