

Statutární město Brno, městská část Brno-jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě č. 0724040021 ze dne 01.02.2024,

uzavřený mezi

Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,
zastoupenou Ing. Davidem Grundem, starostou městské části Brno-jih

IČ: 4499278507

bankovní spojení: [REDAKCE]

(jako objednatel)

a

FLORA SERVIS GROUP s. r. o.

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

IČ: 255 95 377

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Z důvodu dodatečně vzešlých skutečností došlo k nutnosti provedení víceprací, stejně tak se vyskytly i méněpráce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1 ze dne 02.05.2024, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Vícepráce na předmětu díla činí 106.016,- Kč bez DPH – 128.279,36 Kč vč. DPH

Méněpráce na předmětu díla činí 62.652,60 Kč bez DPH – 75.809,65 Kč vč. DPH

Nová cena díla činí 2.370.791,47 Kč vč. DPH

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 0724040021 ze dne 01.02.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.


III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech kopiích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, a že je uzavírán podle jejich pravé a svobodné vůle a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0724040021 ze dne 01.02.2024, byl projednán a schválen na 16. schůzi RMČ Brno-jih dne 07.05.2024.

V Brně dne 13.5.2024



za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih



za zhotovitele

Změnový list č. 1

ze dne: 2.5.2024

Název stavby:	Bernáčkova – Park s dětským hřištěm
Objekt:	02 – Venkovní úpravy a mobiliář 03 – Sadové úpravy

Původní řešení:

V původním řešení byl navržen povrch ze zatravnovací desky, která nevyhovuje jako dopadová plocha pod herní prvky

<i>Dopadová zatravnovací deska (gumová dopadová plocha), barva zelená - ke kompaktní lanové dráze</i>	<i>komplet</i>	<i>77,000</i>	<i>740,00</i>	<i>56 980,00</i>
---	----------------	---------------	---------------	------------------

Dopadová zatravnovací deska (gumová dopadová plocha), barva zelená

PŮVODNÍ 1234 m2

Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	15,00	18 510,00
---	----	-----------	-------	-----------

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

1600-(286+3*13+11+30)

1 234,000

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	18,00	22 212,00
---	----	-----------	-------	-----------

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Rozprostření zeminy I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 234,000	12,50	15 425,00
---	----	-----------	-------	-----------

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	0,50	617,00
---	----	-----------	------	--------

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 234,000	18,00	22 212,00
--	----	-----------	-------	-----------

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

<i>travní směs pro renovaci rekreačních trávníků</i>	<i>kg</i>	<i>37,020</i>	<i>180,00</i>	<i>6 663,60</i>
--	-----------	---------------	---------------	-----------------

travní směs pro renovaci rekreačních trávníků

1234*0,03

37,020

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	10,00	12 340,00
---	----	-----------	-------	-----------

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

154 959,60

Nové řešení:

Pod kompaktní lanovou dráhu bude zhotovena dopadová plocha z oblázků frakce 4-8 mm a bude snížena plocha založení trávníku o rozměr dopadové plochy z oblázků.

<i>Dopadová zatravňovací deska (gumová dopadová plocha), barva zelená - ke kompaktní lanové dráze</i>	<i>komplet</i>	0,000	0	0,00
---	----------------	-------	---	------

Dopadová zatravňovací deska (gumová dopadová plocha), barva zelená

NOVÝ -71,5 m2 = 1162,5 m2

Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 162,500	15,00	17 437,50
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 1600-(286+3*13+11+30)		1 234,000		
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 162,500	18,00	20 925,00
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Rozprostření zeminy I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 162,500	12,50	14 531,25
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m				
Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 162,500	0,50	581,25
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 162,500	18,00	20 925,00
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
<i>travní směs pro renovaci rekreačních trávníků</i>	<i>kg</i>	<i>34,900</i>	<i>180,00</i>	<i>6 282,00</i>
travní směs pro renovaci rekreačních trávníků 1234*0,03		37,020		
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 162,500	10,00	11 625,00
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5				92 307,00

VYBUDOVÁNÍ DOPADOVÉ PLOCHY Z OBLÁZKŮ

odstranění stávajícího povrchu 11 x 6,5 m do hloubky 30 cm	m2	71,5	290,00	20 735,00
odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	21,5	300,00	6 450,00
dodávka oblázků 4-8mm vč. dopravy	t	34,4	790,00	27 176,00
dodávka a položení geotextilie	m2	71,5	270,00	19 305,00
rozprostření oblázků	m2	71,5	100,00	7 150,00
chodníkový obrubník z recyklované pryže, červený kladený svisle do betonového lože	m	35	720,00	25 200,00
celkem				106 016,00

Vliv změny	
Projektová dokumentace:	bude zachyceno v PD skutečného provedení
Časový plán stavby:	neohrožen
Cena:	Zvýšení o: 106 016,00 Kč vybudování dopadové plochy z oblázků
	Snížení o: 62 652,60 Kč objekt 02, položka 4 zrušena objekt 03, položky 32 až 38 poníženy

Navrhovatel změny:

Zhotovitel - FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Datum: 2.5.2024

Podpis:

Dana

Dočkalová

Digitálně

podepsal Dana

Dočkalová

Datum: 2024.05.02

11:27:47 +02'00'

Vyjádření dozoru investora:

Ing. Jana

Janíková

Digitálně


podepsal Ing. Jana

Janíková

Datum: 2024.05.02

15:00:19 +02'00'

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis