

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 17004216524, kterou uzavřeli dne 18.3.2024

Město Třebíč
IČ: 00290629
sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Evou Dvořákovou, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Elektro – ing.Klíma s.r.o.
IČ: 25522043
sídlo: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Michalem Klímou, jednatelem
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. 17004216524 ze dne 18.3.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) je posunutí termínu dokončení z důvodu požadavku objednatele vyvolaného aktuální komplikovanou dopravní situací ve městě.

Smluvní strany se proto dohodly na posunutí termínu zhotovení díla sjednaného v článku III. smlouvy o dílo z 31.5.2024 na 31.7.2024.

II.

Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Třebíči dne

.....
Ing. Eva Dvořáková
vedoucí ODKS

.....
Ing. Michal Klíma
jednatel