

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla  
dle smlouvy o dílo č.2023/005208 ze dne 10.08.2024**

Stavební akce:	<b>Rekonstrukce ulice Pěnkavova</b>
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>2</b>
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 301		
Název / označení změny:	Doplnění armatury		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	18.04.2024

**Zdůvodnění a popis změny:**  
 Na základě požadavku objednatele bylo doplněno sekční šoupě na vodovodním řádu .Jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:		<b>12 371,73</b>	<b>Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:		<b>12 371,73</b>	<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: 1. Soupis víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - Robstav k.s.		14.05.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		14.05.2024	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		14.05.2024	
- vedoucí odd. přípravy		14.05.2024	
- zástupce obehjdatele		14.05.2024	
- TDS (EX)		14.05.2024	
- cenová kontrola		14.05.2024	