

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č.2023/005208 ze dne 10.08.2024**

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Pěnkavova
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	5
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 400 Veřejné osvětlení		
Název / označení změny:	Veřejné osvětlení - skutečnost		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	18.04.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě skutečného zaměření provedených prací byl zjištěn rozdíl ve výměrách výkopů a kabeláže. Dále bylo dohodnuta demontáž čtyř stávajících nefunkčních výbojek včetně výložníků. Změna byla provedena dle § 222, odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-114 016,60	Kč bez DPH
přípočty celkem:		4 416,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-118 432,60	Kč bez DPH

Přílohy:

1. Soupis víceprací a méněprací
2. Geodetické zaměření skutečného provedení
3. Demontážní protokol

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - Robstav k.s.		14.05.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		14.05.2024	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		14.05.2024	
- vedoucí odd. přípravy		14.05.2024	
- zástupce objednatel		14.05.2024	
- TDS (EX)		14.05.2024	
- cenová kontrola		14.05.2024	