

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla  
dle smlouvy o dílo č.2023/005208 ze dne 10.08.2024**

Stavební akce:	<b>Rekonstrukce ulice Pěnkavova</b>
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>4</b>
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 100		
Název / označení změny:	SO 100 Komunikace		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	18.04.2024

**Zdůvodnění a popis změny:**

04-1 Navýšení počtu silničních obrub v návaznosti na ohraničení zvětšeného rozsahu živičných povrchů del požadavku objednatele.

04-2 Doplnění zahradních obrub při plotových podezdívkách pro vyrovnání jejich chbného založení.

04-3 Úprava počtu zpomalovacích prvků a sloupků DZ na základě stanovení trvalého dopravního značení.

04-4 Navýšení ploch z asfaltového betonu v místech napojení na stávající místní komunikace.

Všechny výše uvedené změny jsou provedeny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:		<b>338 290,85</b>	<b>Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:		<b>343 635,19</b>	<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:		<b>-5 344,34</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: 1. Soupis víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - Robstav k.s.		14.05.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		14.05.2024	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		14.05.2024	
- vedoucí odd. přípravy		14.05.2024	
- zástupce obehjdatele		14.05.2024	
- TDS (EX)		14.05.2024	
- cenová kontrola		14.05.2024	