

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č.2023/005208 ze dne 10.08.2024**

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Pěnkavova
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	3
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 301		
Název / označení změny:	Doplnění uličních vpustí		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	18.04.2024

Zdůvodnění a popis změny:
Na základě požadavku objednatele byly doplněny uliční vpusti a jedna UV přemístěna z důvodu zkapacitnění odvodu dešťových vod z povrchů z asfaltového betonu. Jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		60 976,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		60 976,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis víceprací 2. Zápis z KD č. 3		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - Robstav k.s.		14.05.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		14.05.2024	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		14.05.2024	
- vedoucí odd. přípravy		14.05.2024	
- zástupce objednatele		14.05.2024	
- TDS (EX)		14.05.2024	
- cenová kontrola		14.05.2024	