

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č.2023/005208 ze dne 10.08.2024**

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Pěnkavova
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 100 Zpevněné plochy		
Název / označení změny:	sanace podloží		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	18.04.2024
Zdůvodnění a popis změny:			

Na základě provedených zkoušek byla zjištěna nevyhovující únosnost pláň, zlepšení zemin dle PDPS nebylo možné provést vzhledem k uložení inženýrských sítí s nízkým krytím. Proto bylo přistoupeno k provedení sanace z kameniva frakce 0/125 se separační geotextilií. Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	ANO	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		2 944 791,80	Kč bez DPH
přípočty celkem:		3 462 343,53	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-517 551,73	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis víceprací 2. Zápisy ze stavebního deníku 3. Zaměření sanací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - Robstav k.s.		14.05.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		14.05.2024	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		14.05.2024	
- vedoucí odd. přípravy		14.05.2024	
- zástupce objednatele		14.05.2024	
- TDS (EX)		14.05.2024	
- cenová kontrola		14.05.2024	