

statutární město Plzeň

Odbor investic

2023/005208

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby

„Rekonstrukce ulice Pěnkavova“

18TUOIN19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

ROBSTAV k.s.

se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená xxx, jednatel komplementáře

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 76014

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)
tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/005208

(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2023 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce ulice Pěnkavova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce ulice Pěnkavova v Plzni. Smluvní strany dále dne 20.12.2023 uzavřely Dodatek č. 1, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. tohoto dodatku.
- 1.2. V průběhu provádění díla na základě požadavku objednatele ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ byly provedeny některé vícepráce a méněpráce – nebude prováděna následná péče; došlo k doplnění sekčního šoupěte na vodovodním řadu; byly doplněny uliční vpusti a jedna UV přemístěna z důvodu zkapacitnění odvodu dešťových vod z povrchů z asfaltového betonu; dále došlo k navýšení počtu silničních obrub v návaznosti na ohraničení zvětšeného rozsahu živichých povrchů, k doplnění zahradních obrub při plotových podezdívkách, k úpravě počtu zpomalovacích prvků a sloupků DZ a k navýšení ploch z asfaltového betonu v místech napojení na stávající místní komunikace.
- 1.3. V průběhu provádění díla byla zjištěna nevyhovující únosnost pláň, zlepšení zemin dle PDPS nebylo možné provést vzhledem k uložení inženýrských sítí s nízkým krytím. Proto bylo přistoupeno k provedení sanace z kameniva frakce 0/125 se separační geotextilií. Smluvní strany se proto dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.
- 1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II.

Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. ZL 1 - 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle 222/4 ZZVZ:	416.982,92 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle 222/4 ZZVZ:	- 573.004,57 Kč bez DPH
Hodnota Víceprací dle 222/6 ZZVZ:	3.466.759,53 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle 222/6 ZZVZ:	- 635.984,33 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 2.674.753,55 Kč bez DPH

a činí celkem: 13.043.818,90 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 6

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 17.05.2024

V Plzni dne 14.05.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Taťána Kicová

pověřená vedením OI MMP

.....
Ing. Radek Kozák, zastupující společnost

Rekoskov s.r.o. při výkonu funkce komplementáře společnosti ROBSTAV, k.s.