



S/0621/2023/IO/1

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. S/0621/2023/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč - primátor

IČ: 00296643

Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmstek.cz / 558 558 609 260

Ing. Martin Musálek, technik IO, musalek.martin@frydekmstek.cz / 558 609 291

dále jen objednatel

a

DOPRAPLAN s.r.o.

se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena: Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatelkou

IČ: 05411572

DIČ: CZ05411572

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 67435.

č. účtu: 2001070923/2010

tel: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0621/2023/IO ze dne 09. 11. 2023 k veřejné zakázce „**Zpracování PD – vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0621/2023/IO ze dne 09. 11. 2023 k veřejné zakázce „Zpracování PD – vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2“.

1.1 Původní článek 3. DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

V rámci zpracovávané projektové dokumentace mají být řešeny nové komunikace a inženýrské sítě, které jsou dimenzovány na maximální zastavitelnost celého řešeného území. Projekční

činnost s sebou nese rozsáhlou koordinaci souvisejících staveb v připravovaném území. Musejí se řešit návaznosti jednotlivých subjektů, vzájemná spolupráce a řešení majetkoprávních vztahů.

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby vč. předložení vyplněné žádosti a všech požadovaných příloh měla být provedena do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tedy do 13. 05. 2024.

Na základě výše uvedeného dle Přílohy č. 1 této smlouvy se lhůta pro splnění díla pro odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení stavby prodlužuje ke dni 28. 06. 2024.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 42. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30. 04. 2024.

Příloha dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatelka

