

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby:

„Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E618-S-4747/2020"

ISPROFOND: 521 371 0002

Číslo jednací: 8018/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, Česká republika,

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedu představenstva

sdružené ve Společnosti s názvem „**SUDOVO 200**“

bank. spojení [REDACTED]

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

číslo smlouvy: "SOD00200511//77/20-OZ/SOD"

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/h“ ve znění dodatků č. 1–5, s účinností Smlouvy ke dni 17. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 480 893 950,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 490 268 708,57 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 491 436 472,59 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 512 183 999,33 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 529 340 852,23 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **13 546 819,09 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí **542 887 671,32 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 (viz Určení Správce stavby ze dne 4. 4. 2024). Dosud nevypořádané nároky Zhotovitele budou předmětem některého dalšího Určení Správce stavby. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 6 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 6 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 6. Ceny jsou uváděny bez DPH.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 6.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **13 546 819,09 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 529 340 852,23 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 13 546 819,09 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:.....542 887 671,32 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6*

Za Objednatele:

V Praze

20.05.2024 10:14
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Brně

Digitální podpis:
14.05.2024 14:03:32

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
14.05.2024 17:47:39

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.03
11:33:29 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.03
09:57:38 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

stavba:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.1	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.3	Cena včetně dodatku č.5	Cena včetně dodatku č.6	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h			480 893 950,27	490 268 708,57	491 436 472,59	512 183 999,33	529 340 852,23	542 887 671,32	542 887 671,32	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						Cena typu objektů [Kč]	
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)										
PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař.	SŽDC								
PS 71-01-01.1	Sudoměřice - Červený Újezd, kabelovod	SŽDC								
PS 72-01-01	ZST Červený Újezd, staniční zab. zař.	SŽDC								
PS 73-01-01	Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař.	SŽDC								
PS 73-01-01.1	Červený Újezd - Votice, kabelovod	SŽDC								
D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)										
PS 71-02-23	Zast.Mezno, kamerový systém	SŽDC								
PS 71-02-25	Zast.Štřezimíř, kamerový systém	SŽDC								
PS 72-02-22	Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém	SŽDC								
PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	SŽDC								
PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	SŽDC								
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14,43)										
SO 71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	SŽDC								
SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	SŽDC								
SO 71-14-01	Zast. Mezno, nástupiště	SŽDC								
SO 71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém	SŽDC								
SO 71-14-02	Zast. Štřezimíř, nástupiště	SŽDC								
SO 71-14-02.1	Zast. Štřezimíř, orientační systém	SŽDC								
SO 72-10-01	ZST Červený Újezd, železniční svršek	SŽDC								
SO 72-11-01	ZST Červený Újezd, železniční spodek	SŽDC								
SO 72-14-01	Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště	SŽDC								
SO 72-14-01.1	Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém	SŽDC								
SO 73-10-01	Červený Újezd - Votice, železniční svršek	SŽDC								
SO 73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	SŽDC								
SO 73-14-01	Zast. Ješetice, nástupiště	SŽDC								
SO 73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém	SŽDC								
SO 73-14-02	Zast. Heřmaničky, nástupiště	SŽDC								
SO 73-14-02.1	Zast. Heřmaničky, orientační systém	SŽDC								
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)										
SO 71-20-04	Železniční most v km 100,956	SŽDC								
SO 71-26-02	Návěstní krakorec v km 98,475	SŽDC								
SO 73-20-03	Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice	SŽDC								
SO 73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky	SŽDC								
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*,71-4,72-*)										
SO 73-70-01	Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč	SŽDC								
E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50-*)										
SO 71-50-04	Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2)	SŽDC								
E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)										
SO 71-41-01	Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti	SŽDC								
SO 71-41-02	Zast. Štřezimíř, přístřešky na nástupišti	SŽDC								
SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti	SŽDC								
SO 73-41-01	Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti	SŽDC								
SO 73-41-02	Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti	SŽDC								
E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)										
SO 71-60-01	Sudoměřice - Červený Újezd, TV	SŽDC								
SO 72-60-01	ZST Červený Újezd, TV	SŽDC								
SO 73-60-01	Červený Újezd - Votice, TV	SŽDC								
SO 73-60-03	SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV	SŽDC								
E.3.4, E.3.6 OHŘEV VYMĚN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)										
SO 71-62-03	Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn	SŽDC								
SO 71-62-08	Zast. Štřezimíř, venkovní osvětlení a rozvody nn	SŽDC								
SO 72-62-02	ZST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn	SŽDC								
SO 73-62-04	Zast. Ješetice, venkovní osvětlení a rozvody nn	SŽDC								
SO 73-62-11	Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn	SŽDC								
SO 73-62-13	SpS Heřmaničky, DOUO	SŽDC								
Všeobecný objekt										
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC								
Dělení majetku:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.1	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.3	Cena včetně dodatku č.5	Cena včetně dodatku č.6		
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]									
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]									
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]									
Kontrolní součet [Kč]			480 893 950,27	490 268 708,57	491 436 472,59	512 183 999,33	529 340 852,23	542 887 671,32		