



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení stavby **Rekonstrukce atletického stadionu**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka – Ing. Roman Balatka Maršík

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupení: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu: Č. Budějovice, C8032

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

– [REDACTED]

– [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2023 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Semily“ (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČO 27060659 pod názvem „Rekonstrukce atletického stadionu, Semily“ z 01/2023 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněprací práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 08.11.2023. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 1 zvyšuje celkem o 1.353.631,74 Kč bez DPH, tj. 1.637.894,40 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 50.742.920,96 Kč bez DPH, tj. 61.398.934,36 Kč vč. DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1


1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 240506/RM/214.

V Semilech dne



.....
Bc. Lena Mlejnková
starostka města

V Č. Budějovicích dne



Rekapitulace ZM č.1

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: ██████████
Datum: 30.04.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.1 **1 353 631,74**

Z1.1 SO 03 Travnaté fotbalové hřiště - méněpráce -1 419 924,37

Z1.2 SO 03 Travnaté fotbalové hřiště - vícepráce 2 057 251,83

Z1.3 SO 03 Travnaté fotbalové hřiště - drenáže - vícepráce 716 304,28

21% DPH 284 262,66

Cena celkem s DPH 1 637 894,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště - méněpráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 30.04.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.1 **-1 419 924,37**

Z1.1 Fotbalové hřiště - méněpráce **-1 419 924,37**

1 Zemní práce **-723 017,04**

2	111311111	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm	m2	-6 174,000	11,05	-68 222,70
				"SO 03 - položka č.2"		6 174,000
3	111351111	Sloupnutí drnu pro instalaci závlahového potrubí šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m	m	-545,000	16,57	-9 030,65
				"SO 03 - položka č.3"		545,000
4	132153401.1	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 65 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m	m	-545,000	44,20	-24 089,00
				"SO 03 - položka č.4"		6 174,000
6	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	-381,245	1 093,92	-417 051,53
				"SO 03 - položka č.6"		381,245
7	58154410	<i>písek křemičitý sušený frakce 0,1</i>	t	-381,245	497,24	-189 570,26
				"SO 03 - položka č.7"		570,000
10	181511111	Vrácení sloupnutého drnu na původní místo šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m - zpětný zásyp	m	-545,000	27,62	-15 052,90
				"SO 03 - položka č.10"		545,000

997 Přesun sutě **-696 907,32**

15	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-762,489	331,05	-252 421,98
				"SO 03 - položka č.15"		762,489
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-762,489	160,94	-122 714,98
				"SO 03 - položka č.16"		762,489
17	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-9 149,868	6,99	-63 957,58
				"SO 03 - položka č.17"		9 149,868
18	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-762,489	338,12	-257 812,78
				"SO 03 - položka č.18"		762,489

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 30.04.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.1 **2 057 251,83**

Z1.2 Fotbalové hřiště - vícepráce **2 057 251,83**

1 Zemní práce **2 057 251,83**

1	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	926,100	149,17	138 146,34
		"SO 01 - položka č.7"				
		VV: 98,00*63,00*0,15		926,100		
2	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	6 174,000	15,90	98 166,60
		"položka dle URS 2024/I"				
		VV: 98,00*63,00		6 174,000		
3	162202111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	6 174,000	28,73	177 379,02
		"SO 04 - položka č.4"				
		VV: 98,00*63,00		6 174,000		
4	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	6 174,000	1,76	10 866,24
		"SO 04 - položka č.6"				
		VV: 98,00*63,00		6 174,000		
5	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 666,980	82,87	138 142,63
		"SO 01 - položka č.9"				
		VV: přesun zeminy ze hřiště na mezideponii				
		98,00*63,00*0,15		926,100		
		VV: přesun zeminy míchané z mezodeponie na hřiště				
		98,00*63,00*0,12		740,880		
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 543,500	21,40	33 030,90
		"SO 01 - položka č.13"				
		VV: drn 98,00*63,00*0,10		617,400		
		VV: zemina 98,00*63,00*0,15		926,100		
6	181351113	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6 174,000	19,89	122 800,86
		"SO 03 - položka č.9" (příplatek za 2. vrstvu)				
		VV: 98,00*63,00		6 174,000		
7	R01	Míchání zeminy a písku pro trávníky v poměru 30:70	m2	6 174,000	27,98	172 748,52
		"položka kalkulovaná"				
		VV: 98,00*63,00		6 174,000		
8	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	1333,584	497,24	663 111,31
		"SO 01 - položka č.27"				
		VV: 98,00*63,00*0,12*1,8		1 333,584		
9	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	1011,301	497,24	502 859,41
		"IO 03 - položka č.19"				
		VV: (98,00*63,00*0,13*1,8)*0,7		1 011,301		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště - drenáže - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 30.04.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.1

716 304,28

Z1.3 Fotbalové hřiště - drenáže - vícepráce

716 304,28

1 Zemní práce

678 904,28

1	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	153,090	530,39	81 197,41
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"IO 02 - položka č.1"

VV: 0,3*0,45*(63*18)

153,090

2	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	153,090	96,80	14 819,11
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"položka dle URS 2024/I"

VV: 0,3*0,45*(63*18)

153,090

3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	153,090	21,40	3 276,13
---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"SO 01 - položka č.13"

VV: 0,3*0,45*(63*18)

153,090

6	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	1 134,000	362,43	410 995,62
---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

"IO 03 - položka č.24"

VV: 63*18

1 134,000

7	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	2 041,200	58,56	119 532,67
---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

"SO 01 - položka č.40"

VV: (0,3+0,45+0,3+0,45+0,3)*11,34

2 041,200

8	89947	VYŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	kus	2,000	5 516,67	11 033,34
---	-------	---	-----	-------	----------	-----------

"položka dle OTSKP 2024"

9	894811231	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	5,000	7 610,00	38 050,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

"položka dle URS 2024/I"

VV: 2+3

5,000

Ostatní

37 400,00

11	R1	Sanace otvorů na stávající kanalizaci DN 600, 7x výkop a zpětný zásyp, 12 zapravených otvorů	kus	7,000	2 000,00	14 000,00
----	----	--	-----	-------	----------	-----------

12	R2	D+M tvarovky KG T-kus DN 160/110 redukované	kus	36,000	650,00	23 400,00
----	----	---	-----	--------	--------	-----------

dodání + montáž