

**Třebíčsko - ústavba vodovodu a kanalizaci, podprojekt KESICE,  
kanalizace – II. fáze**

**finanční harmonogram**

uvedené částky v tis. Kč bez DPH	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
	35,647	708,445	1 169,884	503,475	108,124

**celkem 2 525,575**

V Českých Budějovicích, 20.6.2016

Ing. Zdeněk Šmitmajer  
ředitel závodu Jih  
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Michal Takács  
zást.řed.závodu Jih pro obchod  
HOCHTIEF CZ a. s.