

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Č. 09/OD/2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se směrnicí Rady města Teplice č. 1/2023

## Analýza dopravy v klidu na sídlišti Trnovany, U Zámecké zahrady a v části Řetenic v Teplicích

### Článek 1. Smluvní strany




#### **Statutární město Teplice**

Sídlo: Teplice, náměstí Svobody 2/2, PSČ 415 95  
IČO: 00266621  
DIČ: CZ 00266621  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 19 – 226501 / 0100  
Osoby oprávněné jednat:  
– ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
– ve věcech technických: Daniel Městka, referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.**

Sídlo: Merhoutova 1400 / 4, 148 00 PRAHA 4 – Kunratice  
IČO: 19453205  
DIČ:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v dopravě

(dále jako „zhotovitel“)

## **Článek 2. Změna smlouvy**

1. Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Analýza dopravy v klidu na sídlišti Trnovany, U Zámecké zahrady a v části Řetenic v Teplicích“ z důvodu časového odkladu zavedení nového systému zón placeného stání v Teplicích, který bude mít zásadní vliv na výsledky zpracovaného díla a měl by být proto při zpracování díla zohledněn. V důsledku výše uvedeného proto dochází ke změnám termínů plnění jednotlivých částí smlouvy, přičemž ke změnám v celkovém obsahu díla ani v celkové ceně díla nedochází.
2. Smlouva o dílo „Analýza dopravy v klidu na sídlišti Trnovany, U Zámecké zahrady a v části Řetenic v Teplicích v Teplicích“ se mění takto:
  - 2.1. Článek 4 „Termín a způsob plnění“ odst. 1 zní:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo specifikované v článku 2 a 3 této smlouvy do 25.11.2024.
  - 2.2. Článek 4 „Termín a způsob plnění“ odst. 2 zní:

Jednotlivé části díla budou zpracovány v níže uvedených termínech:

    - část díla podle čl. 3 odst. 1 (kompletní analýza pro obě území řešená podle čl. 2 odst. 2) a odst. 2 (výkresová část, zdrojová data, zpracovaná data a grafy pouze pro řešené území č. 1 („sídliště Trnovany“) podle čl. 2 odst. 2 část a)) do 10.06.2024
    - celé dílo (jen veškerá výkresová část, zdrojová data, zpracovaná data a grafy pro obě řešená území podle čl. 2 odst. 2) podle celého čl. 3 pro projednání do 30.10.2024
  - 2.3. Článek 7 „Platební podmínky“ odst. 2 zní:

Fakturace bude rozdělena na 2 etapy:

    - 70 % z celkové částky, tj. 196 000,- Kč po předložení kompletní analýzy podle čl. 3 odst. 1 pro obě území řešená podle čl. 2 odst. 2 a po předložení výkresové části, zdrojových dat, zpracovaných dat a grafů podle čl. 3 odst. 2 pouze pro řešené území č. 1 („sídliště Trnovany“) podle čl. 2 odst. 2 část a)
    - 30 % z celkové částky, tj. 84 000,- Kč po odevzdání celého zhotoveného díla podle čl. 2 a 3

### **Článek 3**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo „Analýza dopravy v klidu na sídlišti Trnovany, U Zámecké zahrady a v části Řetenic v Teplicích“ se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a vyhotovuje se ve 4 vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění.

**Za objednatele:**

**30.04.2024**

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru  
dopravy

**Za zhotovitele:**

doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.  
IČO 19453205