

Změnový list č. 1 ze dne 10.5.2024

Název stavby:	Provedení revizí elektrických spotřebičů s pohyblivým příívodem, elektrického nářadí a prodlužovacích příívodů v budově MmM, KNM, NZDM a KS v Mostě.		
Číslo smluvního vztahu:	204/OVS/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, Radniční č.p. 1/2, Most	Jiří Brusch, XXXXXXXXXX		
ASOS -20- 87			
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bo<u>du</u> 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 151 200,00 Kč			
<u>Nové řešení:</u> 169 008,00 Kč			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem navýšení ceny je nárůst počtu elektrických spotřebičů z 3 600 na 4 024 ks. Z tohoto důvodu byl zhotovitel nucen navýšit cenu za provedení revizních prací, které se na našich zařízení provádí pravidelně.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	151 200,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	17 808,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	169 008,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jiří Brusch

Datum: 13 -05- 2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13 -05- 2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Brusch

Datum: 13 -05- 2024

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol, primátor

Datum: 15. 05. 2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13 -05- 2024

Příloha změnového listu: