

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 14.09.2022**  
**EV. Č. OBJEDNATELE S435/22, EV.Č.ZHOTOVITELE BAU 005/2022**  
**dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

**Cyklostezka Mariánské Lázně – Hamrníky – Drmoul – PD**

Číslo smlouvy objednatele: S435/22-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

## **1 Smluvní strany**

### **1.1 Objednatel:**

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené starostou města Martinem Hurajčikem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčik, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda, telefon:

### **1.2 Zhotovitel:**

BAU-projekt spol. s r.o.

Hojanovice 47, Humpolec 396 01

IČO:45539103, DIČ:CZ45539106

Bankovní spoj.:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jan Hylíš

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Jan Hylíš - telefon:

## **2 Předmět a účel Dodatku**

**2.1** Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 14.09.2022 smlouvu o dílo s tím, že předmětem Díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou dokumentaci pro stavbu „Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul – PD“. Smluvní strany dále uzavřely dne 05.10.2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na základě, kterého došlo ke změně termínů a ceny plnění díla.

Tímto dodatkem č. 2 se mění termín plnění, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (soulhas stavebního úřadu s nutnými pozemkovými úpravami a jejich zapsání do katastru nemovitostí si vyžádaly více času než se předpokládalo a zpozdilo se tak projednání projektové dokumentace, naopak zhotovitel vybrané činnosti zrychlí), a tak došlo ke změně termínů plnění, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 13., bodem 13.1. předmětné smlouvy takto:

## **3 Úpravy dotčené dodatkem**

## **4 Termíny plnění**

4.1 Zahájení prací na Díle: Práce budou zahájeny do 14\_kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu.

4.2 *Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy budou dokončeny do 3 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.*

4.3 **Dílčí termíny provádění Díla a jejich souvislosti:**

4.3.1 *Práce podle bodu 2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů budou ukončeny do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením všech prací a předáním výstupů objednateli.*

4.3.2 *Práce podle bodu 2.3.2 Vypracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení budou ukončeny do 90 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace a jejím předáním objednateli.*

4.3.2.1 *Úprava PD pro společné územní řízení a stavební povolení, geometrický plán, polohopis a výškopis, jejich projednání, podání žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) bude ukončena do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku č. 1.*

4.3.3 *Práce podle bodu 2.3.3 Inženýrská činnost pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení budou ukončeny do 30 kalendářních dnů od uzavření nájemní smlouvy na části pozemku ve vlastnictví České republiky potřebných na realizaci cyklostezky mezi Městem Mariánské Lázně a Státním pozemkovým úřadem. Činnost bude splněna obstaráním veškerých potřebných stanovisek a předáním žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Tato podmínka bude splněna i při předání nesouhlasného stanoviska společnosti GasNet, s.r.o.*

4.3.4 *Práce podle bodu 2.3.4 Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby budou ukončeny do 3 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace a předáním objednateli.*

4.3.5 *Práce podle bodu 2.3.5 Vypracování soupisu prací a rozpočtu budou ukončeny do 3 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Činnost bude splněna předáním vypracovaného výkazu výměr a oceněného výkazu výměr.*

4.3.6 *Práce podle bodu 2.3.6 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou ukončeny do 3 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace a předáním objednateli a zároveň projednáním s příslušnými institucemi.*

4.3.7 *Práce podle bodu 2.3.7 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby budou prováděny průběžně po dobu výběru zhotovitele stavby „Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul“. Činnost bude splněna ukončením výběru zhotovitele stavby „Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul“.*

4.3.8 *Práce podle bodu 2.3.8 Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby budou prováděny průběžně po dobu provádění stavby. Činnost bude splněna převzetím dokončené stavby a uvedením stavby „Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul“ do provozu.*

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

## **4 Závěrečná ustanovení**

4.1 *Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č.2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.*

4.2 *Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.*

4.3 *Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.*

4.4 *Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.*

Mariánské Lázně .....

Hojanovice.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Mariánské Lázně  
Martin Hurajčík  
starosta

.....  
BAU-projekt spol. s r.o.  
Bc. Jan Hylíš  
jednatel