

Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha

Dodatek č.1 - rekapitulace ZL se zaříděním dle §222 ZZVZ

Číslo ZL	Popis změny	Číslo objektu	Číslo rozpočtu	VCP	MNP	Rozdíl	Celkem ZL	odstavec dle §222	Hodnota změny
1	Změna provedení hromosvodu	1	01	1 513 600,00	-610 029,80	<b>903 570,20</b>	903 570,20	6	2 123 629,80
2	VCP - konstrukce pro osazení solárního systému	1	02	254 180,85	0,00	<b>254 180,85</b>	254 180,85	4	254 180,85

<b>CELKEM ZMĚNY</b>	<b>1 767 780,85</b>	<b>-610 029,80</b>	<b>1 157 751,05</b>	<b>0,00</b>
---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

<b>2 377 810,65</b>
---------------------

*Musí být 0,00*

<b>Celková hodnota změny díla</b>	<b>2 377 810,65</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Základní cena díla (Kč bez DPH)</b>	13 777 000,00
<b>Cena díla vč. Dodatku č. 1 (Kč bez DPH)</b>	14 934 751,05

	Hodnota změny	Limit
odst. 9 (VCP 5, 6), 30%	<b>1 767 780,85</b>	4 133 100,00
odst. 4, 15%	<b>254 180,85</b>	2 066 550,00
odst. 5, 50%	<b>0,00</b>	6 888 500,00
odst. 6, 50%	<b>2 123 629,80</b>	6 888 500,00