

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 12, ul. Kamarýtova, čp. 1595, Tábor"

Číslo SOD : 61/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 1595 /12

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 31 405,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU o 6 dnů

Technický popis : + dozdění příček okolo dveří po vybourání dřevěné konstrukce
+ dodávka a montáž rozvaděče na zakrytí měření tlakové vody
+ vyrovnání podlahy OSB desky + mirenol podložka chodba, kuchyň
+ vyrovnání podkladu po otlučení obkladu jádrovou maltou koupelna, kuchyň
+ el. přívod do bytu z hlavního rozvaděče(přízemí domu) vč. zedn začíťění

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	