

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona

Název zakázky: „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,
na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3058/2023

číslo jednací: 4810/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 3803.

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou** – jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem – jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem – jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23070

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, uzavřené dne 11. 8. 2023 (dále též jako „**Dodatek**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel obdržel dne 17. 1. 2024 od Objednatele pokyn k pozastavení prací z důvodu prověření možnosti zrušení přejezdu P8160. Pokyn k opětovnému zahájení prací byl Zhotoviteli dán k datu 23. 2. 2024. Smluvní strany se v návaznosti na toto přerušení dohodly na prodloužení termínu plnění Díla.
- 1.2 Předmětem dodatku je dále zasmluvnění víceprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace Díla. Tyto vícepráce s sebou nesou i navýšení ceny Díla a dále prodloužení termínu plnění Díla.
- 1.3 Předmětem dodatku je dále rozšíření okruhu poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, a to nově o společnosti Ecological Consulting a.s., IČO: 25 87 39 62; EGÚ Brno, a.s., IČO: 46 90 08 96; Security management s.r.o., IČO: 27 43 37 73; První korozní spol. s r.o., IČO: 62 58 77 57; OMZ – IS, s.r.o., IČO: 60 75 42 22; ASYC, s.r.o., IČO: 63 48 31 14; Elektrizace železnic Praha a.s., IČO: 47 11 59 21; Výzkumný Ústav Železniční, a. s., IČO: 27 25 72 58.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která představuje Cenu za zpracování DUSL ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **22 216 400,00 Kč***

*slovy: **dvacet dva milionů dvě sta šestnáct tisíc čtyři sta korun českých***

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
 - b) *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo*
 - c) *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.“*
- 2.2 Smluvní strany mění přílohu č. 1 Smlouvy, Specifikace Díla. Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
 - 2.3 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

- 2.4 Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Příloha č. 1: | Specifikace Díla dle dodatku č. 1 |
| Příloha č. 2: | Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1 |
| Příloha č. 3: | Harmonogram plnění dle dodatku č. 1 |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne dle el. podpisu 20.5.2024

V Brně dne dle el. podpisu 14.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1

Předmětem zakázky je zpracování projektové **dokumentace stavby pro vydání společného povolení liniové stavby (DUSL) podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“)** a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, **s popisem výkonu a funkce**, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném znění.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
- součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Změna dle dodatku č. 1

Předmětem Díla je dále:

- Zpracování Vodovodní přípojky a zrušení studny
- Zpracování Technologické budova – FVE
- Dopracování Energetických výpočtů
- Zpracování Studie „Zlepšení průjezdu neutrálním polem u TNS Nedakonice“
- Zpracování Technické specifikace pro statické frekvenční měniče

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis Ceny Díla - ve znění dodatku č. 1

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby na zpracování DUSL:

| Pol . | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jedn. cena *) | Cena celkem *) |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|---------------|------------------------|
| 1 | Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 | | | | |
| 2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP | | | | |
| 3 | Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti | | | | |
| 4 | Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP | | | | |
| 5 | Definitivní odevzdání DUSL dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| 6 | Definitivní odevzdání DUSL dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| Celkem za základní služby: | | | | | 19.020.000,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL:

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jedn. cena *) | Cena celkem *) |
|------------------------------------|--|----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 7 | Zajištění mapových podkladů | | | | |
| 8 | Geodetické práce | | | | |
| 9 | Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb | | | | |
| 10 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | | | | |
| 11 | Dod. č. 1 - Vodovodní přípojka a zrušení studny | | | | |
| 12 | Dod. č. 1 - Technologická budova - FVE | | | | |
| 13 | Dod. č. 1 - Dopracování Energetických výpočtů | | | | |
| 14 | Dod. č. 1 - Studie „Zlepšení průjezdu neutrálním polem u TNS Nedakonice“ | | | | |
| 15 | Dod. č. 1 - Technické specifikace pro statické frekvenční měniče | | | | |
| Celkem za dodatečné služby: | | | | | 3.196.400,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla za zpracování DUSL: (součet za základní a dodatečné služby)

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 22 216 400,00 Kč | 4 665 444,00 Kč | 26 881 844,00 Kč |

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL:

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dílčí etapa | 11 928 000,00 Kč | 14 432 880,00 Kč |
| 2. Dílčí etapa | 7 833 120,00 Kč | 9 478 075,20 Kč |
| 3. Dílčí etapa | 2 221 640,00 Kč | 2 688 184,40 Kč |
| 4. Dílčí etapa | 233 640,00 Kč | 282 704,40 Kč |
| Celkem: | 22 216 400,00 Kč | 26 881 844,00 Kč |

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|---|---|--|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. Dílčí etapa | Do 14. 1. 2024 Dílčí fakturace: 11 928 000,00 Kč bez DPH | Předání projektové dokumentace DUSL k připomínkovému řízení. | Předávací protokol k dané dílčí etapě + DUSL v el. formě. |
| 2. Dílčí etapa | do 14. 5. 2024 Dílčí fakturace ve výši 7 833 120,00 Kč bez DPH | Definitivní předání projektové dokumentace DUSL se zapracovanými připomínkami bez dokladové části; Náklady stavby, popis výkonu a funkce. Předání dodatečných prací dle dodatku č.1: Definitivní předání projektové dokumentace Vodovodní přípojky a zrušení studny Předání projektové dokumentace FVE na technologické budově k připomínkám Definitivní předání Dopracovaných Energetických výpočtů Definitivní odevzdání Technické specifikace pro statické frekvenční měniče | Předávací protokol k dané dílčí etapě + DUSL v el. formě, předávací protokol pro část dodatečných prací dle dodatku č. 1. |
| 3. Dílčí etapa | do 14. 7. 2024 Dílčí fakturace: 2 221 640,00 Kč bez DPH | Předání vyplněné žádosti o společné povolení, předání dokladové části Předání Studie „Zlepšení průjezdu neutrálním polem u TNS Nedakonice“ k připomínkám | Předávací protokol k dané dílčí etapě + Vyplněná žádost o společné povolení předaná Objednateli, Kompletní DUSL v elektronické formě, DUSL v papírové podobě. Předávací protokol pro část dodatečných prací dle dodatku č. 1. |
| 4. Dílčí etapa | do 30. 9. 2024 | Předání Studie „Zlepšení průjezdu neutrálním polem u TNS Nedakonice“ po připomínkách vč. projednání | |

Konečná fakturace: **233 640,00**
Kč bez DPH

Předávací protokol pro část
dodatečných prací dle dodatku č. 1.

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů – ve znění dodatku č. 1

| Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO) | Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla |
|---|--|--|
| TESIA speciální technické práce s.r.o., Luční 2435/17, 616 00 Brno IČ: 10 88 22 94 | geotechnický průzkum | |
| EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13, 619 00 Brno IČ: 29 28 58 01 | hodnocení nebezpečných vlastností odpadů | |
| Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČO: 25 87 39 62 | Hluková měření | |
| EGÚ Brno, a.s. Hudcova 487/76a, 612 00 Brno - Medlánky IČO: 46 90 08 96 | Studie připojitelnosti | |
| Security management s.r.o. Černokostecká 1367/29, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 27 43 37 73 | Bezpečnostní projekt | |
| První korozní spol. s r.o. Londýnská 315/71, 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČO: 62 58 77 57 | Korozní průzkum | |
| OMZ – IS, s.r.o. Lidická 1261, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice IČO: 60 75 42 22 | Technologie R110kV | |
| ASYC, s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno - Ponava IČO: 63 48 31 14 | DD TSŽDC | |
| Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle IČO: 47 11 59 21 | DŘT | |
| Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4 - Braník IČO: 27 25 72 58 | Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů | |
| CELKEM % | | |