

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice, PD**

číslo smlouvy objednatele: 157268, č. smlouvy zhotovitele: SM4-22-031/1, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M4 Road Design s.r.o.
adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Zapletal, ředitel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-7471130217/0100
IČO: 072 29 585
DIČ: CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu časově náročného zajištění vyjádření nutných k podání resp. doplnění žádosti o vydání stavebního povolení, zejména vyjádření Povodí Vltavy, s.p. se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 157268, č. smlouvy zhotovitele: SM4-22-031/1, uzavřené dne 15. 11. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 10. 2023

Zajištění pravomocného stavebního povolení
dle odst. 2,2. písm. b) do 30. 5. 2024”

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 10. 2023

Zajištění pravomocného stavebního povolení
dle odst. 2,2. písm. b) do 31. 10. 2024”

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

.....
Ing. David Stempák, MBA
jednatel společnosti