



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- a

tento

I.

1. Dne 20. 4. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2023, dodatku č. 2 ze dne 21. 8. 2023, dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 18. 3. 2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Oprava vodovodní shybky U Jána – vypracování projektové dokumentace“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 15. 5. 2024, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. c. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

c. *Projektová dokumentace pro provedení stavby*

- *Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli, jejíž součástí bude rozpočet zpracovaný v CÚ 2024/II:*

nejpozději do 31. 7. 2024

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- V Plzni dne:

Datum: 2024.05.21
07:50:57 +02'00'

generální ředitel

Digitálně
podepsa

Datum:
2024.05.17
09:08:07 +02'00'

predseda predstavenstva