

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/094/Ko, uzavřené dne 24.10.2023
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:
- technických:
- reklamací:

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628

e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany dne 24.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/02/094/Ko a dodatek č. 1 ze dne 27.03.2024, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „**MK č. 194c, ul. Sosnová, Třinec - oprava**“ (dále jen „smlouva“).
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 202.891,26 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 2,99%. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou toho dodatku.

3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena celkem 7.109.981,68 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1448 ze dne 15.04.2024.

Příloha:


- změnový list č. 2

V Třinci

V



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



Ing. Pavel Borek
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavny a.s.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	09.04.2024
Název akce:	MK č. 194c, ul. Sosnová, Třinec – oprava		
Předmět změny:			
<p>Při stavebních pracích na druhé a třetí etapě stavby, po odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku, včetně konstrukčních vrstev byla provedena statická zátěžová zkouška, která prokázala, že podloží není dostatečně únosné a není tvořeno z vhodných materiálů. Z tohoto vyplývá nutnost provést novou sanační vrstvu v celé ploše parkovacích stání v tl. 200mm z vhodného hrubozrného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Pro odvodnění této plochy bude doplněn trativod z drenážní perforované trubky, se zaústěním do stávajících uličních vpustí. Drenážní trubka bude položena min. 150mm pod sanační vrstvou a rovněž obalena geotextilií.</p> <p>Zhotovitel na žádost investora předložil cenovou nabídku na výše uvedené práce.</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		202 891,26 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
202 891,26 Kč			
Cena dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
6 907 090,42 Kč		7 109 981,68 Kč	
<p><u>schválil (Dodavatel):</u></p> <p><u>schválil (AD):</u></p> <p><u>schválil (TDS):</u></p> <p><u>schválil (Objednatel):</u></p>			

Změnový list č.02

Stavba: MK č. 194c, ul. Sosnová, Třinec - oprava

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		<i>VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce</i>	10 500,00 Kč
		1: Zemní práce	182 890,56 Kč
		8: Trubní vedení	3 500,00 Kč
		998: Přesun hmot	6 000,70 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			202 891,26 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			202 891,26 Kč

MK č. 194c, ul. Sosnová, Třinec - oprava - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek						
Stavba						
Objekt						
Skupina						
Oddíl						
6	SP	0431540000 Zkoušky hutnicí	ks	3,000	3 500,000	10 500,000
2: Dodatek						
22310: MK č.194c, ul.Sosnová, Třinec - oprava						
000: Ostatní a vedlejší náklady						
VRM: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRM1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
101: Místní komunikace 194c						
HSV: Práce a dodávky HSV						
1: Zemní práce						
11	SUB	122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	39,644	92,060	3 649,627
12	SUB	132212121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,500	990,000	16 335,000
14	SUB	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,144	370,000	20 773,280
15	SUB	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	56,144	50,000	2 807,200
16	SUB	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	91,923	65,000	5 974,995
17	SUB	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,144	10,000	561,440
22	SUB	181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	198,218	35,000	6 937,630
23	SP	171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	39,644	120,000	4 757,280
24	SP	58344197 štěrkodrt' frakce 0/63	t	79,288	509,000	40 357,592
25	SP	211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	12,376	1 610,000	19 925,360
26	SP	212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	4,126	1 740,000	7 179,240
27	SP	212752111 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	115,000	386,000	44 390,000
28	SP	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	198,218	23,000	4 559,014
29	SP	69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	208,129	22,500	4 682,903
Oddíl						
8: Trubní vedení						
1	SUB	359901111R Napojení na potrubí	KPL	1,000	3 500,000	3 500,000
998: Přesun hmot						
1	SUB	998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	120,014	50,000	6 000,700

