

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na projekční páce na investiční akci
„Stavební úpravy trafostanice v Dobrovského ulici – dokumentace pro zadání stavby a
související činnosti“

číslo smlouvy objednatele: SD/00747/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2024-001

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupené
se sídlem:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

(dále jen „**Objednatel**“)

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

00253014
CZ00253014
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor,
č.ú.: 9021-701427349/0800

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Eliška Pospíšilová,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx

2. Zhotovitel:

se sídlem

IČO:
DIČ:
obchodní rejstřík:
bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

zodpovědný projektant:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

TA3 Projekt s.r.o.

Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

08802874
CZ08802874
KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 29528
xx x.x.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxx. xxxxx xxxxxx
xxx. xxxxx xxxxxx
xxx. xxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
mob. xxx xxx xxx
xxx. xxxxx xxxxxx
číslo autorizace xxxxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“) uzavírají tento
dodatek č.1

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 10.1.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení projekčních prací na investiční akci s názvem: „**Stavební úpravy trafostanice v Dobrovského ulici – dokumentace pro zadání stavby a související činnosti**“ (dále jen „Smlouva“). **Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění – prodloužení termínu z důvodu, že k dnešnímu dni není doposud vyřešena konkrétní podoba budoucí expozice.** Informace o budoucí podobě expozice jsou nutné pro vypracování a odevzdání prováděcí projektové dokumentace na stavbu Stavební úpravy trafostanice v Dobrovského ulici.

III.

Změna čl. III, Doba a místo plnění

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo mění takto:

Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny tyto závazné lhůty:

- a) zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s pevně daným **termínem pro vypracování konceptu dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS) do 31.8.2024. Čistopis projektové dokumentace (DZSaDPS) do 15 pracovních dnů od schválení konceptu.**
- b) ostatní činnosti a náležitosti (OČaN) nejpozději do 15 pracovních dnů od schválení konceptu DZSaDPS

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

6. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tábora usnesením č.1497/31/2024 ze dne 29.4.2024.

V Táboře 30.04. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta
objednatel

.....
xxx. xxxxxx xxxxxx
jednatel
zhotovitel