

**ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ**

Dne : 15. 04. 2024

- Název stavby :** „**Ul. Palackého – Chodník u hasičské zbrojnice, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou**“
- Místo stavby :** Mšeno nad Nisou
- Objednatel :** **Statutární město Jablonec nad Nisou** IČO : 002 62 340 DIČ : CZ00262340  
Mírové náměstí 3100/19  
466 01 Jablonec nad Nisou
- Zastoupené :** Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic tel. 721 932 984  
Petr Mikulášek, pracovník oddělení přípravy a realizace investic tel. 721 932 956  
Petr Heidrich, pracovník oddělení přípravy a realizace investic tel. 602 758 145
- Stavební dozor :** Bittner Václav tel. 731 601 133 / bittva@email.cz
- Zhotovitel :** **Gornex, s.r.o.** IČO : 272 81 598 DIČ : CZ27881598  
Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 12000 Praha 2  
Ivem Štástkou - jednatel společnosti tel. 603 778 024
- Stavbyvedoucí :** Jakub Svoboda - stavbyvedoucí tel. 607 836 777 info@myconnccept.cz
- Smlouva číslo :** SD/2024/0207 zhotovitele:
- Uzavřena dne :** 07. 03. 2024
- Cena stavby :** 641 541,88 Kč včetně DPH
- Termín zahájení :** 15. 04. 2024 doba výstavby 122 dní
- Termín dokončení :** 15. 08. 2024
- Popis prací :** Rozsah staveniště a prací je dán projektovou dokumentací stavby PD – „**UL. PALACKÉHO CHODNÍK U HASIČSKÉ ZBROJNICE, JABLONEC NAD NISOU**“, vyprojektované ve stupni DPS, č. zak. 23-026 z 08/2023, NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s.r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8.
- Další ujednání :**
- staveniště je předáváno zhotoviteli jako jeden celek, prosté práv třetí osoby.
  - vytýčení obvodu staveniště, vytýčení dotčených pozemků a vlastní prostorové vytýčení stavby zajišťuje zhotovitel.
  - zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit řádné vytýčení inž. sítí v obvodu staveniště, včetně oznámení o své činnosti jednotlivým správcům sítí.
  - zhotovitel zajistí na svůj náklad nezbytná dopravní opatření a povolení, pro zvláštní užívání komunikací, které jsou ve správě města Jablonec n. N., případně KSS Lbk.
  - zhotovitel převzal **ROZHODNUTÍ – SPOLEČNÉ POVOLENÍ**, schválení stavebního záměru ze dne 31.5.2023, č.j. 48942/2023, vydaného MM Jablonec n. N. odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční.

- objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost vytyčit a označit ochranná pásma inž. sítí a průkazně proškolit pracovníky stavby o jejich poloze.
- z prováděné stavby bude dodavatelem zajišťována postupná fotodokumentace.
- zhotovitel zajistí staveniště po celou dobu výstavby proti vstupu nepovolaných osob a proti pádu vlastních pracovníků, nebo pracovníků subdodavatelů.
- skládku přebytečné zeminy, případné prostory meziskládek zajišťuje zhotovitel.
- s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a předpisů souvisejících.
- odpady je třeba důsledně třídit dle jednotlivých druhů a předávat je pouze oprávněné osobě, která je oprávněná jednotlivé druhy odpadu likvidovat.
- zhotovitel je povinen prokázat vážnými listy, protokoly o předání atd. jak bylo s odpadem (dřevní hmota, zemina, kontaminovaná zemina, stavební suť atd.) naloženo.
- poplatky za skládku budou účtovány zhotovitelem na základě předložených dokladů, o zaplacení skládkového provozovateli úložiště.
- **doklady o předání odpadu oprávněné osobě je třeba archivovat** pro předložení na MM Jablonec n. N. odbor stavební a životního prostředí, před vydáním kolaudačního souhlasu.
- průběh stavby bude hodnocen na pravidelných kontrolních dnech, první se koná **od 9,00 hod dne 22.04.2024 (pondělí). Následně pak opakovaně každé pondělí.**
- zhotovitel bude dodržovat při provádění stavby příslušná opatření zajišťující BOZP.
- ostatní podrobné podmínky pro provedení stavby jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a ve stavebním povolení.
- v případě vstupu strojní techniky zhotovitele na jiné pozemky, nežli objednatel předané pozemky, je povinen tuto skutečnost projednat s jejich majiteli, případně uhradit škody jim způsobené.
- TDS připomíná nezbytnost zajištění plnění podmínek „stavebního povolení“ a smlouvy o dílo.
- TDS budou postupně předávány protokoly o vytyčení stavby a inž. sítí, dále protokoly o provedených kontrolních zkouškách, vyjádření správců inž. sítí atd.
- oznámení Archeologickému ústavu zajišťuje objednatel.

**Závěr :** Zástupce zhotovitele prohlašuje, že staveniště za uvedených podmínek dnešního dne přejímá a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom důsledků vyplývajících z jejich nedodržení. Zástupce objednatele tímto staveniště předává.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

V Jablonci nad Nisou 15.04.2024

**Za zhotovitele:**


  
.....  
Ing. Ivo Šťástka

**Za objednatele:**


  
.....  
Ing. Pavel Sluka

.....  
Jakub Svoboda


  
.....  
Petr Mikulášek

  
.....  
Petr Heidrich

**Za TDS:**

  
.....  
Václav Bittner

**Za oddělení správy komunikací**

  
.....  
Štěpán Zmrzlý

