

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/20819**  
na zhotovení díla

**„Gymnázium Josefa Ressela Chrudim – opravy  
historické omítky“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE] technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

**Zhotovitel:** **ROFIS s.r.o.**

Sídlo - adresa: Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR

Zastoupen: JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČO: 36440523

DIČ: 2022148348

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zápis v OR: Okresním soudem v Ziline, OR oddíl Sro, vložka  
17246/L

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2022 smlouvu o dílo č. OMSŘI/22/20819 na zhotovení díla „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 19. 5. 2023 a dodatkem č. 2 ze dne 20. 11. 2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je úprava termínu pro dokončení stavby s ohledem na vyjednávání o potřebných budoucích změnách v předmětu díla, jejichž potřeba vyšla najevo v pozdní fázi provádění stavby. Smluvní strany předpokládají uzavření dalšího dodatku smlouvy k řešení věcných a cenových dopadů změn souvisejících s tímto dodatkem.

### **Článek I.**

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:**

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **15. 8. 2024.**“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Smluvní strany se zavazují podnikat kroky k urychlenému nalezení shody ohledně věcné a cenové stránky změn předmětu díla, jejichž potřeba vedla k uzavření tohoto dodatku smlouvy.

### **Článek III.**

Zhotovitel potvrzuje, že vzal na vědomí změnu v okruhu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto osoby uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

### **Článek IV.**


1. Jiná než v tomto dodatku výslovně uvedená ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá, shodně s původní smlouvou, v pěti listinných stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž objednatel obdrží vyhotovení tři a zhotovitel dvě.

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 6. 5. 2024 usnesením číslo R/2274/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:



-----

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

**ROFIS s.r.o.**  
JUDr. Miroslav Hlad  
jednatel

