

**Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 0045/D/M/24**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

**k investiční akci „Likvidace skalního řícení a provizorní statické
zajištění sklaního svahu (sanace skalního svahu)“**

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.2. Zhotovitel: VERTICO s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
Adresa pro doručování: Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

zastoupený ve věcech smluvních:
jednateli Ing. Pavlem Martínkem, Václavem Šavrem a Kamilem Petříčkem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách na původní smlouvy o dílo 0045/D/M/24, ze dne 13.03.2024 (dále jen „ smlouvy o dílo“).

II.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 518 750,00 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v částce - 197 000,00 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listě ZL 01 včetně rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

II.3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. Cena za provedení díla, bod IV.1. smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatků č.1 se mění následovně:

- Cena bez DPH: 3 973 400,00 Kč
- DPH 21%: 834 414,00 Kč
- **Cena vč. DPH: 4 807 814,00 Kč**

II.4 S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek III. **Doba plnění** včtaprvní, smlouvy o dílo následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v článku II. **Předmět smlouvy nejpozději do 16.05.2024.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Ostatní ujednání smlouvy, ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísň či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

III.4 Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. RM_2024 - 527/10 ze dne 09.05.2024.

Přílohy:

- příloha č. 1 ZL 01

- příloha č. 2 – rekapitulace změn