





**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.4.2024**

**Číslo dodatku objednatele: BSMV/56-2/2024**




**Číslo dodatku zhotovitele:**

**Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.**

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem  
IČO: 657 37 393  
DIČ: CZ 657 37 393  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
tel.:   
e-mail:   
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**OTISTAV s.r.o.**

Sídlo / adresa: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9  
Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem  
IČO: 248 32 898  
DIČ: CZ248 32 898  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178 539  
tel.: 731 158 826  
e-mail:   
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo „Milovice – oprava koupelny v bytě č. 20, Lesní 628“ ze dne 15.4.2024 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1:

1. V průběhu prací na díle se projevila potřeba provést další práce, které jsou uvedeny v dokumentu „Rozpočet s výkazem výměr, Stavba: BSMV – Milovice - oprava koupelny Změnový list č. 1“ ze dne 7.5.2024. Bližší popis včetně stanovení jednotkových cen a konečné ceny, o kterou bude celková cena díla navýšena, jsou uvedeny v uvedeném dokumentu.

2. Článek 2, odst. 2.2. Smlouvy se mění a zní:

„2.2. Termín zahájení díla: 16.4.2024

Termín ukončení díla: 24.5.2024.“

3. Čl. 3. Smlouvy – Cena a způsob úhrady, odst. 3.1. se mění a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH 91 208,62 Kč  
(slovy: devadesátjedentisícdvěšestěosmkorunčeskýchšedesát dva haléře).

DPH bude účtováno v zákonné výši.

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.“.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Rozpočet s výkazem výměr ze dne 7.5.2024.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:



za objednatele:  
Ing. Jiří Stuna, ředitel

V Praze dne:



za zhotovitele:  
Ing. Michal Balčík, jednatel

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - Milovice - oprava koupelny

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Lesní 628, byt č.20, Milovice

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 7. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**O Změnový list č.1 16 859,60**

43	R	O9	Zpětná montáž topného žebříku	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
44	R	O10	Nátěr ocelové zárubně	ks	1,000	850,00	850,00
45	R	O11	Nátěr ocelových rozvodů	kpl	1,000	640,00	640,00
46	R	O12	Úprava elektroinstalace - přesun zásuvky, ...	kpl	1,000	980,00	980,00
48	R	O14	Zpětná montáž galerie	ks	1,000	850,00	850,00
49	R	O15	Demontáž dlažby	m2	6,200	240,00	1 488,00
50	R	O16	Vyrovnání podlahy před montáží dlažby	m2	6,200	360,00	2 232,00
51	R	O17	Montáž dlažby vč. lepidla a spárování	m2	6,200	950,00	5 890,00
52	R	O18	Dodávka dlažby vč. prořezu	m2	7,440	340,00	2 529,60

**Celkem 16 859,60**