

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ



TŘEŠŇOVKA, MČ PRAHA - DOLNÍ CHABRY

Autorský dozor při realizaci

25. 4. 2024

Objednatel:		Dodavatel:	
MČ Praha - Dolní Chabry Hrušovanské nám. 235/5 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry		FLERA s.r.o. Za Papírnou 239/3 170 00 Praha 7 IČ: 28956737, DIČ: CZ28956737	
Kontakt: Mgr. Kateřina Šilhavá Šafránková Mobil: 702 222 932		Kontakt: Kateřina Hrašová Mobil: 608 121 434	
POPIS			
1	Autorský dozor při realizaci		
→ doba trvání stavby: 6/2024 - 12/2024 → předpoklad KD = 12x (cca po 14 dnech) → KD = 4 hod, tzn. předpoklad celkových hodin cca 50h			
* Hodiny zahrnují čas na stavbě, čas na cestu a čas v kanceláři na případné doplnění podkladů zhotoviteli, drobné úpravy návrhu.			
Celkem		Cena/h	Cena celkem
1	Autorský dozor při realizaci		
50	senior projektant	1500	75 000 CZK
	Celkem		75 000 CZK


Celkem	75 000 CZK
DPH 21%	15 750 CZK
Celkem vč. DPH:	90 750 CZK

PLATEBNÍ PODMÍNKY

AD 50% po objednání díla, doplatek po dokončení díla dle skutečně odpracovaných hodin

TERMÍNY

viz. příložený předpokládaný harmonogram prací



Podpis Dodavatele

**REVITALIZACE BÝVALÉ TŘEŠŇOVKY
V MČ PRAHA - DOLNÍ CHABRY
1. etapa**

zhotovitel:

Harmonogram prací

2024

měsíc	červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec										
kalendářní týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
předání staveniště																													
likvidace akátových výmladků (metoda částečného loupání kůry, opakovaně)																													
zhotovení štěrkové stezky, terénních stupňů ve svahu, zděné lavice																													
ošetření stromů - bezpečnostní a zdravotní řezy																													
odstranění bet. panelů, rozebrání dlažby u pítka																													
základy mobiliáře a vybavení																													
zhotovení žulové dlažby																													
přesazení mladých stromů																													
vyřezání vyšších keřů z porostů + nátěr pařezů herbicidem, štěpkování																													
odstranění akátových porostů s kořeny																													
odstranění porostů celoplošně púdní frézou a terénní úpravy																													
založení travnatých ploch + hydroseev, protierozní opatření																													
probírka porostu ve svahu u silnice, štěpkování																													
kácení stromů, odstranění pařezů, zhotovení biotechnických objektů																													
montáž mobiliáře a vybavení																													
výsadba stromů, ošetření mladých stromů, ochranné prvky																													
předání dokončené stavby																													

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: červen 2024
Předpokládaný termín dokončení zhotovení prací: do 10.12.2024