

**DODATEK č. 07064-2024-4502-D-0184/97-01-015-S00613-05**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EUROGAS a.s.**  
se sídlem na adrese: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČO: 61859974  
DIČ: CZ61859974  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593  
zastoupen: Ing. Petr Máša, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě č. 07064-2018-4502-S-0184/97-01-015-S00613 ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 5 dle § 222, odstavce 6 Zákona č. 134/2016 Sb.“ z února 2024, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 5. 2. 2024, který je veden objednatelům pod PID: MFCREXAZRE, č. j. MF-1414/2024/4502-8 a který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 5**“).

Popis ZZS č. 5:

ZZS č. 5 zahrnuje méně práce související s nerealizací obnovy zpevněných ploch v zájmovém areálu v původně stanoveném rozsahu. Železobetonové panely nebudou pokrývat celou plochu o rozloze 3 376 m<sup>2</sup>, ale pouze ze 2/3, tj. rozlohu 2 706 m<sup>2</sup>. Dojde tak ke snížení počtu jednotek u stávající položky č. 45, která s obnovou zpevněných ploch souvisí. Zbývající plocha určená k pokládce panelů o rozloze 670 m<sup>2</sup> bude rekultivována, a to v podobě zavezení zbývající plochy ornici, vč. jejího rozprostření, zatravnění, uválcování a provedení zálivky. V důsledku manipulace s ornici bude potřeba min. ve 2 cyklech provést čištění zpevněných ploch jak v samotném areálu, tak na výjezdu z areálu. Samotná rekultivace tak znamená zavedení nové položky č. 45a), která zahrnuje výše uvedené technické činnosti spadající pod rekultivaci zájmové plochy.

Potřeba méně prací v celkové hodnotě - 247 900,- Kč bez DPH, více prací v celkové hodnotě 241 546,79 Kč bez DPH, to vše o celkovém ponížení ceny díla o 0,03 %.

Odůvodnění ZZS č. 5:

ZZS č. 5 vychází ze skutečností, které vyplynuly s plánovanou obnovou zpevněných ploch po ukončení sanačních prací. V rámci diskuze dotčených subjektů na kontrolním dnu č. 6 se ukázalo, že není potřeba obnovovat původně zpevněné plochy v celém svém rozsahu, a že část plochy o rozloze 670 m<sup>2</sup> bude možné zatravnit. Díky tomu dojde k nepatrné finanční úspoře.

## II.

**V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Realizační smlouvy.**

**Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:**

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4 a ZZS č. 5 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí 31 559 343,93 Kč (slovy: třicet-jedna-miliónů-pět-set-padesát-devět-tisíc-tři-sta-čtyřicet-tři korun českých a devadesát-tři-haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

## III.

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.

Tento Dodatek č. 5 je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 5 a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 5 správci registru smluv

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 5 a Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.5.2024  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 14.5.2024  
Za EUROGAS a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Petr Máša**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX