



MC22P005ZICR

Agendové č. MC22-SD-OSM00035/2024/1
Evidenční č. MC22-SD-OSM00052/2024

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. MC22 – SD – OSM00035/2024
ze dne 25. 3. 2024**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

„Odstranění havarijního stavu živичného povrchu komunikace ul. Lnářská, Praha 22“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
odborem správy majetku, Mgr. Vladimírem Štíbrem, LL. M.
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [REDACTED]
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: Název spol: Pražské silniční stavby s. r. o.

Sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5
zastoupený: Josefem Černým, jednatelem
bankovní spojení: č. ú.: Komerční banka, a. s., č. ú.: [REDACTED]
tel: [REDACTED] e-mail: info@prss.cz
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205440
IČ: 01410806
DIČ: CZ01410806

uzavírají uvedeného dne měsíce a roku **Dodatek č. 1** schválený na 14. RMČ, dne 15. 5. 2024, usnesením UR-300-14/2024 ke smlouvě o dílo, která se mění v:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené Přílohou č. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že se odečítají méněpráce a připočítávají vícepráce dle skutečného rozsahu prací vynaložených na realizaci odstranění havarijního stavu komunikace ul. Lnářská na pozemku parc. č. 2024/1, k. ú. Uhřetěves, a to dle stavu ke dni započetí opravných prací. Rozpis skutečně realizovaných prací je doložen geodetickým zaměřením a položkovým rozpočtem rekapitulace stavby. Položkový rozpočet méněprací a víceprací je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky v bodě 1 se mění takto:

SoD ze dne 25. 3. 2024 příloha č. 1 SoD MC22-SD-OSM00035/2024 :

cena bez DPH: 607 634,80 Kč
výše DPH 21 % 127 603,31 Kč
cena vč. DPH: 735 238,11 Kč

MÉNĚPRÁCE za skládkovné a realizaci odvozu na deponii MČ P22, účtována přeprava a manipulační práce

cena bez DPH: 43 714,14 Kč
výše DPH 21%, 9 179,97 Kč,
cena vč. DPH: 52 894,11 Kč

VÍCEPRÁCE větší rozsah označených míst a nová místa v havarijním stavu ke dni započetí oprav viz. geodetické zaměření realizováno 927,53 m² (původní rozsah 529 m²)

cena bez DPH: 398 134,12 Kč
výše DPH 21%: 83 608,17 Kč
cena vč. DPH: 481 742,29 Kč

NOVÁ CENA:

cena bez DPH: 962 054,78 Kč
výše DPH 21 %: 202 031,50 Kč
cena vč. DPH: 1 164 086,28 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo jsou beze změny.

Příloha:

příloha č. 1 SoD MC22-SD-OSM00035/2024

příloha č. 2 Dodatku č. 1 SoD MC22-SD-OSM00035/2024

21-05-2024


V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Kaněra, starosta
Městská část Praha 22



Digitálně podepsal
Josef Černý
Datum: 2024.05.21
10:25:53 +02'00'

.....
Josef Černý, jednatel
Pražské silniční stavby s. r. o.



POPTÁVKA - „Odstranění havarijního stavu živичného povrchu komunikace ul. Lnářská, Praha 22“

Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	ostatní údaje
ul. Lnářská 540/14							
		Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	78,00	99,00	7 722,00	
		Poplatek za skládku	t.	9,80	867,00	8 496,60	
		Zařezání a dobourání hran	mb	38,00	98,00	3 724,00	
		Vyrovnání podkladu	m2	78,00	56,00	4 368,00	
		Postřík	m2	78,00	55,00	4 290,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	78,00	682,00	53 196,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	78,00	22,00	1 716,00	
		Prořez a závluka spár	mb	12,00	110,00	1 320,00	84 832,60
ul. Lnářská 556/16							
		Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	8,00	99,00	792,00	
		Poplatek za skládku	t.	1,00	867,00	867,00	
		Zařezání a dobourání hran	mb	18,00	98,00	1 764,00	
		Vyrovnání podkladu	m2	8,00	56,00	448,00	
		Postřík	m2	8,00	55,00	440,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	8,00	682,00	5 456,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	8,00	22,00	176,00	
		Prořez a závluka spár	mb	18,00	110,00	1 980,00	11 923,00
ul. Lnářská 573/24							
		Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	20,00	99,00	1 980,00	
		Poplatek za skládku	t.	2,50	867,00	2 167,50	
		Zařezání a dobourání hran	mb	15,00	98,00	1 470,00	
		Vyrovnání podkladu	m2	20,00	56,00	1 120,00	
		Postřík	m2	20,00	55,00	1 100,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	20,00	682,00	13 640,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	20,00	22,00	440,00	
		Prořez a závluka spár	mb	15,00	110,00	1 650,00	23 567,50
ul. Lnářská 574/18 - 800/22 - plochy 15x4 „2x4“, 13x1.							
		Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	81,00	99,00	8 019,00	
		Poplatek za skládku	t.	10,10	867,00	8 756,70	
		Zařezání a dobourání hran	mb	78,00	98,00	7 644,00	
		Vyrovnání podkladu	m2	81,00	56,00	4 536,00	
		Postřík	m2	81,00	55,00	4 455,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	81,00	682,00	55 242,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	81,00	22,00	1 782,00	
		Prořez a závluka spár	mb	78,00	110,00	8 580,00	99 014,70
ul. Lnářská 612/24 při zastávce BUS							
		Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	9,00	99,00	891,00	
		Poplatek za skládku	t.	1,20	867,00	1 040,40	
		Zařezání a dobourání hran	mb	20,00	98,00	1 960,00	
		Vyrovnání podkladu	m2	9,00	56,00	504,00	
		Postřík	m2	9,00	55,00	495,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	9,00	682,00	6 138,00	

POPTÁVKA - „Odstranění havarijního stavu živичného povrchu komunikace ul. Lnářská, Praha 22“

Por.č.	Kód položky	Pops	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	ostatní údaje
		Provizorní dopravní značení	m2	9,00	22,00	198,00	
		Prořez a zářivka spár	mb	59,00	110,00	6 490,00	17 716,40
ul. Lnářská 626/46 a z k TS							
		Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	231,00	99,00	22 869,00	
		Poplatek za skládku	t.	28,90	867,00	25 056,30	
		Zařezání a dobouření hran	mb	166,00	98,00	16 268,00	
		Vyrovnání podkladu	m2	231,00	56,00	12 936,00	
		Postřik	m2	231,00	55,00	12 705,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	231,00	682,00	157 542,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	231,00	22,00	5 082,00	
		Prořez a zářivka spár	mb	83,00	110,00	9 130,00	261 588,30
ul. Lnářská od TS - za křižovatkou s Valtovskou							
		Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	102,00	99,00	10 098,00	
		Poplatek za skládku	t.	12,90	867,00	11 184,30	
		Zařezání a dobouření hran	mb	40,00	98,00	3 920,00	
		Vyrovnání podkladu	m2	102,00	56,00	5 712,00	
		Postřik	m2	102,00	55,00	5 610,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	102,00	682,00	69 564,00	
		Provizorní dopravní značení	m2	102,00	22,00	2 244,00	
		Prořez a zářivka spár	mb	6,00	110,00	660,00	108 992,30
Celkem bez DPH						607 634,80	
Celkem s DPH						735 238,11	
DPH 21%						127 603,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dodatek č. 1 - vícepráce, méněpráce

Objekt:
02 - méněpráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

Pražské silniční stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2024

IČ:

00240915

DIČ:

IČ:

01410806

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-43 714,14
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-43 714,14	21,00%	-9 179,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-52 894,11

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dodatek č. 1 - vícepráce, méněpráce

Objekt: 02 - méněpráce

Místo:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel: Pražské silniční stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-43 714,14

D1 -

-43 714,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dodatek č. 1 - vícepráce.
méněpráce

Objekt:

02 - méněpráce

Místo:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

Pražské silniční stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-43 714,14

D		D1					-43 714,14
1	K	Pot2.1	Poplatek za skládku - odvoz na skládku	t.	-50,420	867,00	-43 714,14
	w		"vážní kbelky" 3,28+8,14++4,56		15,980		
	w		"SoD" -66,4		-66,400		
	w		Součet		-50,420		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dodatek č. 1 - vícepráce,
měněpráce

Objekt:
01 - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městská část Praha 22
Zhotovitel:
Pražské silniční stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024
IČ: 00240915
DIČ:
IČ: 01410806
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			398 134,12
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 134,12	21,00%	83 608,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			481 742,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dodatek č. 1 - vícepráce, méněpráce

Objekt: 01 - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel: Pražské silniční stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

398 134,12

D1 -

398 134,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dodatek č. 1 - vícepráce, méněpráce

Objekt: 01 - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel: Pražské sítiní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

398 134,12

D		D1					398 134,12
1	K	Po1	Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	398,530	99,00	39 454,47
	vv		"geodetické zaměření" 927,53		927,530		
	vv		"SoD" -529		-529,000		
	vv		Součet		398,530		
3	K	Po2.2	Poplatek za skládku - odvoz na fotbalové hřiště	l.	99,961	141,00	14 094,50
	vv		"geodetické zaměření" 927,53*0,125		115,941		
	vv		"Vážní lišty na skládku" -(3,28+8,14+4,56)		-15,980		
	vv		Součet		99,961		
4	K	Po3	Zařezání a dobourání hran	mb	26,900	98,00	2 636,20
	vv		"zaměření" 401,9		401,900		
	vv		"SoD" -375		-375,000		
	vv		Součet		26,900		
5	K	Po4	Vyrovnání podkladu	m2	398,530	56,00	22 317,68
	vv		"geodetické zaměření" 927,53		927,530		
	vv		"SoD" -529		-529,000		
	vv		Součet		398,530		
6	K	Po5	Postřik	m2	398,530	55,00	21 919,15
	vv		"geodetické zaměření" 927,53		927,530		
	vv		"SoD" -529		-529,000		
	vv		Součet		398,530		
7	K	Po6	Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	398,530	682,00	271 797,46
	vv		"geodetické zaměření" 927,53		927,530		
	vv		"SoD" -529		-529,000		
	vv		Součet		398,530		
8	K	Po7	Provizorní dopravní značení	m2	398,530	22,00	8 767,66
	vv		"geodetické zaměření" 927,53		927,530		
	vv		"SoD" -529		-529,000		
	vv		Součet		398,530		
9	K	Po8	Prořez a závlivka spár	mb	130,900	110,00	14 399,00
	vv		"zaměření" 401,9		401,900		
	vv		"SoD" -271		-271,000		
	vv		Součet		130,900		
10	K	Po9	Vybourání a znovupoložení obrub	bm	3,000	734,00	2 202,00
	vv		"ul. Lnářská VO 016646" 3		3,000		
11	M	Po10	Dodávka nové obruby 3m	bm	3,000	182,00	546,00
	vv		"ul. Lnářská VO 016646" 3		3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dle skutečnosti

Objekt:

01 - dle skutečnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

962 054,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	962 054,78	21,00%	202 031,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 164 086,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dle skutečnosti

Objekt:

01 - dle skutečnosti

Místo:

Datum: 08.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

962 054,78

D1 -

962 054,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu komunikace Lnářská, Praha 22 - dle skutečnosti

Objekt:

01 - dle skutečnosti

Místo:

Datum: 08.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							962 054,78
D D1							962 054,78
1	K	Pol1	Frézování živice do tl. 5-6 cm	m2	927,530	99,00	91 825,47
2	K	Pol2.1	Poplatek za skládku - odvoz na skládku	t.	15,980	867,00	13 854,66
wv					3,28+8,14+4,56	15,980	
3	K	Pol2.2	Poplatek za skládku - odvoz na fotbalové hřiště	t.	99,961	141,00	14 094,50
wv					927,53*0,125	115,941	
wv					-(3,28+8,14+4,56)	-15,980	
wv					Součet	99,961	
4	K	Pol3	Zařezání a dobourání hran	mb	401,900	98,00	39 386,20
5	K	Pol4	Vyrovnání podkladu	m2	927,530	56,00	51 941,68
6	K	Pol5	Postřik	m2	927,530	55,00	51 014,15
7	K	Pol6	Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	927,530	682,00	632 575,46
8	K	Pol7	Provizorní dopravní značení	m2	927,530	22,00	20 405,66
9	K	Pol8	Prořez a závlka spár	mb	401,900	110,00	44 209,00
10	K	Pol9	Vybourání a znovupoložení obrub	bm	3,000	734,00	2 202,00
11	M	Pol10	Dodávka nové obruby 3m	bm	3,000	182,00	546,00