


FINANČNÍ REKAPITULACE STAVBY "Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, 2. etapa"

Číslo změnového listu	Číslo SO změnového listu	Název změnového listu	Hodnota fakturována v průběhu realizace díla	Měněpráce, které nebudou fakturovány ze změnových listů	Měněpráce nefakturované (ze smlouvy o dílo)	Vícepráce	Celková cena změnového listu	Celková cena změnového listu k fakturaci (vícepráce - hodnota fakturovaná v průběhu realizace díla)
ZL 1	SO 327, 328 SO 309 SO 327 SO 328	Vápenná stabilizace zásypů	0,00	0,00	0,00	1 102 240,51	1 102 240,51	1 102 240,51
ZL 2	SO 321, 324 SO 327	Proplach a desinfekce PVK	-57 783,83	0,00	0,00	3 090 675,66	3 032 891,83	3 032 891,83
ZL 3	SO 102 SO 107 SO 109 SO.110	Bilance ornice a podomičí	-1 254 528,89	-2 430 693,15	0,00	4 016 601,93	331 378,79	2 762 071,94
ZL 4	SO 102	Ochrana stávajícího vodovodu DN800, ochrana sítí CETIN	0,00	0,00	0,00	118 601,05	118 601,05	118 601,05
ZL 5	SO 122 SO 123	Změna dopravně inženýrských opatření stavby	0,00	-10 212,46	0,00	447 926,98	437 714,52	447 926,98
ZL 6	SO 407	Přeložky VN - Přeložka 1kV ul. U Náhonu a zahloubení a ochrana kabelů PREDí	0,00	0,00	0,00	857 696,16	857 696,16	857 696,16
ZL 7	SO 103	Komunikace z vegetačních tvárníc	0,00	0,00	0,00	218 110,82	218 110,82	218 110,82
ZL 8	SO 327	Proplach a desinfekce PVK - provizorní napojení vodovodu	0,00	0,00	0,00	223 982,57	223 982,57	223 982,57
CELKEM			-1 312 353,82	-2 440 905,61	-2 021 365,23	19 073 835,65	6 322 616,25	6 322 616,25

Měněpráce: -2 440 905,61 + 2 021 365,23 = -419 540,38 Kč

Za zhotovitele:

Jméno:



Za objednatele:

Jméno:

Za TDS:

Jméno:

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany
190 00 Praha 9

166



Inčel Engineering
DOPRAVNÍCH STAVEB

odbor přípravy a realizace staveb
147 00 Praha 4, Branická 514/140