

Dodatek č. 1

k CES 455/2024/ONBI Smlouvě ze dne 29.2.2024

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Jan Zurek, ředitel OSM

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební a.s.**

Sídlo : Žižkova 196/278, 400 04 Trmice

zapsána u krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460

zastoupen : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva

Zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 254 58 426

DIČ : CZ25458426

bankovní spojení : Raiffeisen bank, a.s. č.ú. 1077005904/5500

telefon : [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 455/2024/ONBI ze dne 29.2.2024 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění IV. Cena za dílo odst. 4.1:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 377 643,77 Kč (bez DPH)

79 305,19 Kč DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 456 948,96 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SoD350 949,96 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 + 26 693,81 Kč bez DPH



Čl. II
Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústí nad Labem dne 3.5.2024

V Teplicích dne 06.05.2024

Zhotovitel:

Objednatel:



Severočeská vodárenská společnost a.s.

Vítězslav Chalupecký
Předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.

Ing. Jan Zurek
Ředitel OSM
Severočeská vodárenská společnost a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2024 – CES 983/2024/ONBI	
Zhotovitel:		Severočeská stavební a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.4. 2024	
Název akce: Vodárenské muzeum – Vrutice – oprava dešťové kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně: 23.4.2024	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Příloha č. 1 rozpočet – skutečný soupis provedených prací			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. V průběhu realizace prací bylo zjištěno, že drenážní šachtičky, které slouží k odvodu dešťové vody jsou plné nánosů z okapů a aby byla zajištěna jejich funkčnost muselo dojít k odstranění nánosů.					
2. Nad rámec prací v původním rozpočtu bylo provedeno čištění okapových svodů a čištění betonových ploch					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele: x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 26 693,81 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 377 643,77 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Beze změny termínu		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 26 693,81 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 26 693,81 Kč bez DPH, tj. 7,606 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 26 693,81 Kč bez DPH, tj. 7,606 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					um 30.4.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena na základě soupisu provedených prací, kde byly zohledněny realizované práce nad rámec PD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny víceprací je 26 693,81 bez DPH tj. 7,606% z nabídkové ceny. Hodnota změny byla vyvolána v průběhu realizace prací a při přípravě PD nemohla být odhalena.

-

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní zakázce
- vícepráce jsou nezbytné – pro správnou funkci dešťové kanalizace
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatel) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce nemění celkovou povahu původní zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum 2.5.2014

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

klady potřebné
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.