

DODATEK č.3 k SOD

č. zhotovitele: S21-16-0944

č. objednatele: 338-16-09-09

na provedení stavby s názvem

„Nový Atletický areál v Ostrově“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic, tel.: 777 766 006
354 224 820
Vladislav Lupač, referent odboru investic, tel.: 354 224 815
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Jan Ondrášek - tel. 602 281 602

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: ALGON, a.s.

Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem Študlar, předsedou představenstva
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Bankovní spojení: KB, a.s. RFB a.s.
Číslo účtu: 78-2124090297/0100 5023013253/5500

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva
b) ve věcech technických: Pavel Kesl, ředitel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v otevřeném zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Nový Atletický areál v Ostrově**“, vyhlášeném objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami základní smlouvy a dodatku č.1, č.2 a č.3 k této smlouvě a to vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje, že předmět díla doplněné o dodatky 1 - 3 bez vad a nedodělků převezme a zaplatí sjednanou cenu. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto dodatku smlouvy.

Následující přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3. Základní smlouva a všechny Přílohy společně s tímto dodatkem smlouvy tvoří vzájemně se doplňující smluvní dokumenty.

Příloha : 1) Změnový list č. 6 až Změnový list č. 14

II. PŘEDMĚT DODATKU (DÍLA)

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Předmět dodatku**“) je provedení dohodnutých prací (víceprací, méněprací) v rozsahu a za podmínek specifikovaných ve změnových listech na základě zjištěných, reálných skutečností při realizaci stavby.

Rozsah Předmětu dodatku specifikovaný v jednotlivých uplatněných Změnových listech č. 6 – 8, byl projednáván na KD a odsouhlasen projektantem stavby, objednatelem, TDO a zhotovitelem stavby – návazně schválen usnesení **RM č. 628/17** ze dne 19.06.2017.

III.. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění se tímto dodatkem ke Smlouvě - nemění.

IV. CENA DODATKU - DÍLA

1. Cena za provedení dodatku díla je stanovena v souladu se smluvními podmínkami a je stanovena v rozsahu ZL č.6, ZL č.7, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č.13 a ZL č.14 a je v členění:

Dodatek č. 3

• cena bez DPH	- 105 227,20 Kč
• vyčíslení DPH	- 22 097,71 Kč (v platné výši)
• Cena vč. DPH	- 127 324,91 Kč

Celková cena díla SOD + Dodatku č. 1, 2, 3

• cena bez DPH	38 750 132,46 Kč
• vyčíslení DPH	8 137 527,81 Kč
• Cena vč. DPH	46 887 660,27 Kč

2. Cena za provedení Dodatku díla je stanovena z rozsahu plnění Předmětu díla, jako (vícepráce, méněpráce a odpočty), specifikovanými jednotlivými Změnovými listy – ZL č. 06 až ZL č. 14.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti.
2. Právní vztahy založené Dodatkem č.3 se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Soupis změnových listů ZL č. 06 až 14.
ZL č.06 - 14

V Ostrově dne:

V Praze dne:

za Objednatele
Ing. Josef železný
starosta města

za Zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva