

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 k Objednávce č. 42/Ku/ORI/202400485 ze dne 6.3.2024

Změnový list č. 1 ze dne 23.4.2024

Název stavby:	Odvodnění travnaté plochy pod pěší zónou v ul. Mostecká do Kamencového jezera
Číslo smluvního vztahu:	42/Ku/ORI/202400485
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvních podmínek objednávky ve smyslu bodu 1. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <ol style="list-style-type: none">Délka drenážního potrubí 115,5 mUpravované plochy 52,4 m², dodání ornice 0 tPřekop živичné komunikace + zpětná výsrava asfaltovou směsí 0 m²	
<u>Nové řešení:</u> <ol style="list-style-type: none">Délka drenážního potrubí 145 mUpravované plochy 200 m², dodání ornice 132 tPřekop živичné komunikace + zpětná výsrava asfaltovou směsí 4 m²	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <ol style="list-style-type: none">Původní řešení odvodnění SO 03 bylo řešeno zasakováním do zelených ploch pro karavany za tímto objektem, což způsobovalo zavodňování a neúnosnost zelené plochy pro parkování karavanů. Na základě požadavku Objednatele a provozovatele areálu bylo drenážní potrubní provedeno až k objektu SO 03. Dešťové svody a odvodňovací žlaby SO 03 byly napojeny do této drenáže a svedeny do Kamencového jezera.Na základě požadavku provozovatele areálu, byly nerovnosti v zelených plochách v areálu dosypány dodanou ornici, upraveny a osety, pro zlepšení možnosti využití těchto ploch pro kempování.Přechod komunikace pro odvodňovací potrubí byl posunut do nižšího místa, z důvodu odvodnění podstatně větší zelené plochy pro karavany, než bylo uvažováno v zadání. Tento přechod zasáhl do asfaltové plochy komunikace, kterou bylo nutné zaříznout, vybourat a po pokládce potrubí uvést do původního stavu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle objednávky vč. DPH:	302 797,72 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	117 552,38 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	420 350,10 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	04/2024
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 23.4.2024

Jiří Blochin


Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 23.4.2024

Jan Kuna



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet