

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2481/2021/PAL**

ISPROFOND: 5313520012

a

Zhotovitel:

společnost: „TBR + MTS – Most Červená“

Metrostav TBR a.s.

„Vedoucí společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva a **Mgr. Jakubem Píknou**, členem představenstva

Metrostav a.s.

„Společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: XXXXXXXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21500016**

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „**TBR + MTS – Most Červená**“ (dále jen „Společnost“), založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20.04.2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatel za celou Společnost, přijímat platby od Objednatel a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.04.2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.05.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“ ve znění dodatků č. 1-3, s účinností Smlouvy ke dni 01.06.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	543 592 725,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	554 024 154,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	567 595 579,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	574 576 311,06 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **37 937 765,38 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **612 514 076,44 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 4. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 4.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **37 937 765,38 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2023.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:	574 576 311,06 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	37 937 765,38 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:	612 514 076,44 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně *Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Objednatel:

V Praze

Zhotovitel:

V Praze

za společnost: „TBR + MTS – Most Červená“

Vedoucí společník:

22.05.2024 14:53

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podepsal

Datum: 2024.05.17 11:31:54
+02'00'

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.17
11:03:51 +02'00'

.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

Společník:

Digitální podpis:
17.05.2024 09:40:55

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Digitální podpis:
17.05.2024 09:56:11

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Cena stavby [Kč]	ZL 1	halérové vyrovnání výstup ASPE	Dod. č.1	Cena stavby vč. dod. č. 1 [Kč]	Valorizace	Dod. č.2	Cena stavby vč. dod. č. 2 [Kč]	ZL 2	halérové vyrovnání výstup ASPE	Dod. č.3	Cena stavby vč. dod. č. 3 [Kč]	Valorizace	Dod. č.4	Cena stavby vč. dod. č. 4 [Kč]
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek			543 592 725,45			10 431 429,22	554 024 154,67		13 571 424,77	567 595 579,44			6 980 731,62	574 576 311,06		37 937 765,38	612 514 076,44
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]														
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																	
PS 01-21	Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení	SŽ s.o.															
D.2 Železniční sdělovací zařízení																	
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů SŽDC	SŽ s.o.															
PS 02-52	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů ČD-Telematika	SŽ s.o.															
D.4 Ostatní inženýrské objekty																	
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.															
E.1.1.1 Železniční svršek																	
SO 10-01	Železniční svršek	SŽ s.o.															
E.1.1.2 Železniční spodek																	
SO 11-01	Železniční spodek	SŽ s.o.															
SO 14-01	Vystrojení a značení trati	SŽ s.o.															
E.1.4 Mosty, propustky, zdi																	
SO 20-01	Železniční most přes VD Orlík	SŽ s.o.															
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty																	
SO 76-01	Úpravy stávajících rozvodů NN	SŽ s.o.															
E.1.8 Pozemní komunikace																	
SO 80-01	Příprava území	SŽ s.o.															
SO 82-01	Rekultivace a terénní úpravy	SŽ s.o.															
SO 84-01.2	Provizorní komunikace - Právý břeh	SŽ s.o.															
SO 84-01.3	Stávající lesní cesty - Právý břeh	SŽ s.o.															
SO 84-01.4	Obslužné komunikace podél trati – Právý břeh	SŽ s.o.															
SO 84-01.5	Obslužné komunikace podél trati – Levý břeh	SŽ s.o.															
SO 84-01.6	Provizorní výhybna	SŽ s.o.															
SO 84-01.7	Stávající lesní cesty - Levý břeh	SŽ s.o.															
SO 84-02	Opravy stávajících komunikací po výstavbě	SŽ s.o.															
Dělení majetku:																	
SŽ s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]																
	Kontrolní součet [Kč]		543 592 725,45			10 431 429,22	554 024 154,67		13 571 424,77	567 595 579,44			6 980 731,62	574 576 311,06		37 937 765,38	612 514 076,44