



Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. sosost – 518/2023 39022 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2023 - 2024 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20.9.2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní adresa: [REDACTED]

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jihozápadní dřevařská a.s.
sídlo/bydliště : Nádražní 351, 342 01 Sušice
zastoupený:
IČO: 25236237
DIČ: CZ25236237
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 821
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
plátce DPH [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]
email: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)

Čl. I

Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s odkazem na Č. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č.1 mění níže uvedené ustanovení v realizační smlouvě č. sosost – 518/2023 39022, a to z důvodu: Objektivní situace vyústila v potřebu



využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit prostřednictvím dodatku se změnou závazku.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 3.121.800,- Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání 3.433.980,- Kč bez DPH“.

3. Celková změna závazku činí 312.180,- Kč bez DPH, což odpovídá celkové změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 10 %.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V dne

objednatel:
Ing. Václav Hřebek vedoucí ÚP


podpis

V dne

zhotovitel:
Jihozápadní dřevařská a.s.

podpis.....

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet k MT 39022



Celková změna závazku činí 312.180,- Kč bez DPH, což odpovídá změně závazku 10 %.