


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


číslo smlouvy zhotovitele: 8/2024

číslo smlouvy - objednávky objednatele: 57/2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami na realizaci díla: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY V HERECKÉ ŠATNĚ Č. 4 – DVEŘE A SCHODIŠTĚ DO ZAHRADY**“ (dále též jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor
Sídlo: Divadelní 218/2, 390 01 Tábor
Zastoupený: Mgr. Lindou Rybákovou, ředitelkou
IČ: 65942434
Bankovní spojení / č. účtu: 19-8325301/0100
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: b72khqx
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Linda Rybáková
zástupce ve věcech technických: David Juráň

2. Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, spis. zn.: C 12191
Bankovní spojení / č. účtu: Komerční banka, a.s. / 78-1323180207/0100
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: erq2bxv
zástupce ve věcech smluvních: Josef Pták, jednatel
zástupce ve věcech technických: Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby
zástupce ve věcech realizačních a koordinačních: Miroslav Bronec, mob. : 

II. Předmět dodatku č. 1

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou nezbytné terénní úpravy zpevněných ploch před novým vstupem ze zahrady do šaten, a to podle:
 - cenové nabídky prací nad rámec uzavřené smlouvy - předložené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem (dále jen „cenová nabídka“).
- Výše uvedená změna se projeví navýšením ceny díla dle cenové nabídky o 98 365,00 Kč bez DPH.

3. **Dodatkem č. 1 dochází ke změně ceny díla, tj. článku VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. a 2. takto:**

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a nabídky zhotovitele za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

356 455,00 Kč bez DPH
74 855,00 Kč DPH, tj. 21%
431 310,00 Kč vč. DPH

2. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a nabídky zhotovitele za splnění díla dle této smlouvy, dále na základě cenové nabídky a činí celkem:

454 820,00 Kč bez DPH
95 512,20 Kč DPH, tj. 21%
550 332,20 Kč vč. DPH

2. Cena díla je doložena nabídkovým **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, tvořícím přílohu č. 1 smlouvy, a cenovou nabídkou zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III. Ostatní ujednání dodatku č. 1

1. **Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je **příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele**.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře 21. 5. 2024

V Chýnově dne 21. 5. 2024

.....
Mgr. Linda Rybáková, ředitelka
Divadlo Oskara Nedbala Tábor

.....
Josef Pták, jednatel
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.