

DODATEK č. 18 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č.11-NM ze dne 22.8.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO:25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9- Hloubětín

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO:47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená Ing. Ludškem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

účastníci společnosti „Společnost Černošice“

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.8.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-17, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73
Dodatek č.10.....	3 491 613 544,51
Dodatek č.11.....	3 582 769 187,69
Dodatek č.12.....	3 583 565 173,32
Dodatek č.13.....	nezměněno
Dodatek č. 14.....	3 613 002 321,92
Dodatek č. 15.....	3 620 334 071,58
Dodatek č. 16.....	3 662 052 091,46
Dodatek č. 17.....	3 742 358 257,24

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 18 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **14 158 977,31 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 115, 126, 136 a 150. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,46 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č.8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 126 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 18 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████ KČ

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 115, 126 a 136 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 115 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 18 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 150 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst.2 a § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 150 (práce dle § 222/2 a § 100/1 odst.1 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 150 (práce dle § 222/2 a § 100/1 odst.1 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Práce dle § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 18 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 18:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 17, bez DPH činila	3 742 358 257,24 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 18, bez DPH	+ 14 158 977,31 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 18, bez DPH činí	3 756 517 234,55 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: *- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-17 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:*

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č.8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 17 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 18, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.


Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

Za Objednatele:

V Praze


 22.05.2024 15:21
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ ,
na základě Pověření č.11-NM ze dne 22.8.2023
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V


za EUROVIA CZ a.s.:

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.20
15:53:30 +02'00'


.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady



za STRABAG Rail a.s.

 Digitální podpis:
17.05.2024
10:31

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.16
16:10:32 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 20.05.2024

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.05.20
15:52:56 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.05.14
15:30:13 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.05.14
13:57:08 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 18
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-01	Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení										
PS 03-21-01	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení										
PS 03-21-02	ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení										
PS 02-21-11	Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení										
PS 02-21-12	Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení										
PS 02-21-13	Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení										
PS 04-21-14	Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení										
D.2 Železniční sdělovací zařízení											
PS 02-22-01	Trakční měnič Chuchle, místní kabelizace										
PS 02-22-02	Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace										
PS 03-22-01	ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE										
PS 02-22-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení										
PS 03-22-21	ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení										
PS 02-22-12	Trakční měnič Chuchle, sdělovací zařízení										
PS 02-22-16	Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení										
PS 03-22-15	ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení										
PS 02-22-11	Trakční měnič Chuchle, EZS										
PS 02-22-14	Odbočka Velká Chuchle, EZS										
PS 03-22-13	ŽST Praha Radotín, EZS										
PS 02-22-15	Odbočka Velká Chuchle, ASHS										
PS 03-22-14	ŽST Praha Radotín, ASHS										
PS 02-22-21	Trakční měnič Chuchle, kamerový systém										
PS 02-22-22	Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém										
PS 02-22-25	Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém										
PS 03-22-23	ŽST Praha Radotín, kamerový systém										
PS 02-22-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK										
PS 02-22-05	Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK										
PS 03-22-02	ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK										
PS 91-22-01	Praha Smíchov - Černošice, DOK a TK										
PS 02-22-24	Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení										
PS 03-22-22	ŽST Praha Radotín, informační zařízení										
PS 91-22-31	Praha Smíchov - Černošice, TRS a MRS										
PS 02-22-13	Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač										
PS 03-22-11	ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač										
PS 03-22-12	ŽST Praha Radotín, úprava ATU										
PS 91-22-02	Praha Smíchov - Černošice, přenosový systém										
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DRT)											
PS 02-23-01	Trakční měnič Chuchle, DRT										
PS 02-23-02	Trakční měnič Chuchle, převozná měnič, DRT										
PS 02-23-03	Odbočka Velká Chuchle, DRT										
PS 03-23-01	ŽST Praha Radotín, DRT										
PS 92-23-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT										
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měření, trakčních transformoven)											
PS 02-23-21	Trakční měnič Chuchle, rozvodna 22kV, technologie										
PS 02-23-22	Trakční měnič Chuchle, trakční transformátory										
PS 02-23-23	Trakční měnič Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC										
PS 02-23-24	Trakční měnič Chuchle, vlastní spotřeba, technologie										
PS 02-23-26	Trakční měnič Chuchle, vazba napáječů										
PS 02-23-91	Trakční měnič Chuchle, převozná měnič, technologie										
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)											
PS 02-23-41	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie										
PS 02-23-42	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba										
PS 03-23-44	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC										
PS 03-23-45	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba										
PS 03-23-46	ŽST Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie										
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)											
PS 02-23-51	Trakční měnič Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz										
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení											

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 18
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)											
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi										
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREDi										
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi										
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo										
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREDi										
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi										
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltodo										
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi										
SO 02-35-09	Trakční měničrna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení stabilní měničrny										
SO 02-35-10	Trakční měničrna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení pojízdné měničrny										
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREDi										
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi										
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo										
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREDi										
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo										
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREDi										
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREDi										
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTODO										
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO										
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi										
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu										
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTODO										
SO 62-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi										
SO 62-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení										
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN										
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN										
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PRE										
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile										
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK										
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve výpravní budově										
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC										
SO 62-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL										
SO 62-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN										
SO 62-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN										
SO 62-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská										
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)											
SO 03-36-11	ZST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.										
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.										
SO 03-36-31	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393										
SO 03-36-32	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici										
SO 03-36-33	ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113										
SO 03-36-34	ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221										
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.										
SO 03-36-61	ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.										
SO 62-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL										
E.1.8 Komunikace											
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680										
SO 02-38-21	Trakční měničrna Chuchle, zpevněné plochy										
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy										
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště										
SO 03-38-02	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393										
SO 03-38-21	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy										
SO 03-38-23	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP										
SO 03-38-03	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113										
SO 03-38-22	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221										
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení										
SO 62-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská										
SO 65-38-23	ŽST Praha Radotín BIKETOWER, zpevněné plochy HMP										
SO 67-38-91	Praha Velká Chuchle, lávka pro pěší v km 6,283, DIO										
E.1.9 Kabelovody, kolektory											

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 15	Cena Díla dle dod. č. 16	Cena Díla dle dod. č. 17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 18
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně										
SO 91-71-02	Náhradní výsadba										
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace										
Všeobecný objekt											
SO 98-98	Všeobecný objekt										
SO 98-98	Všeobecný objekt										

3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 620 334 071,58	3 662 052 091,46	3 742 358 257,24					3 756 517 234,55
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	------------------