

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240011
na veřejnou zakázku: Oprava 2 plavidel

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 139240001, 139240002

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Loděnice Chvaletice, a.s.**
Adresa sídla: Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7

Statutární orgán: Bc. Michal Pivoda, předseda správní rady

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Za společnost jedná vždy člen správní rady samostatně

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 17191921

DIČ: CZ17191921

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 27325

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240011 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 147 415,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>objekt</i>	<i>Dodatečné práce</i>
ZL č. 1	Tlačný člun BPP 406, PL 32 103 863, oprava plavidla	147 415,00 Kč
CELKEM:		147 415,00 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 2. 2024 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila **3 799 722,30 Kč** bez DPH,

Dodatečné práce dle ZL č.1 v celkové výši **147 415,00 Kč** bez DPH,

Celková cena činí 3 947 137,30 Kč bez DPH,

Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé části:

Část I.: Tlačný člun BPP 406, PL 32 103 863, oprava plavidla; č. 139240001

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila 2 199 492,00 Kč bez DPH,

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 147 415,00 Kč bez DPH,

Celková cena činí 2 346 907,00 Kč bez DPH,

Část II.: Tlačný člun BPP 400N, PL 32 100 885, oprava plavidla; č. 139240002

Celková cena činí 1 600 230,30 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Podkladem pro zpracování technických podmínek opravy č. E23-006 z března 2023 (dle kterých probíhá oprava) byl zápis z pravidelné technické prohlídky provedené inspekčním orgánem Mostecké montážní (číslo inspekce 006/03/2023 ze dne 8. 3. 2023). V rámci průběžného dozoru nad opravou plavidla inspekční organizací Československý Lloyd byly dne 2. 5. 2024 zjištěny dodatečné závady, které nebyly zaznamenány v zápise z technické prohlídky, proto ani nemohly být součástí technických podmínek opravy č. E23-006. Inspekční orgán průběžného dozoru opravy požaduje odstranění závad před vydáním osvědčení o ukončení dozoru. Toto osvědčení je nezbytnou součástí předávací dokumentace akce podle platné smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240011 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Bc. Michal Pivoda
předseda správní rady