



**Objednatel:** statutární město Hradec Králové  
**Sídlo:** Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
**Zastoupený:** Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou  
**IČO:** 002 68 810  
**DIČ:** CZ00268810  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** prof. Ing. Pavel Šimek  
**Sídlo:** Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod  
**IČO:** 136 97 129  
**DIČ:**   
**Bankovní spojení:** 

(dále společně jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **D O D A T E K č. 1**

### **KE S M L O U V Ě č. 2023/1684**

#### **I.**

##### **Odůvodnění dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 09. 2023 smlouvu č. 2023/1684 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování „Územní studie systému sídelní zeleně a koncepce veřejných prostranství v Hradci Králové“ (územní studie).

Objednatel bude v souladu s čl. I. odst. 4 smlouvy podávat žádost o podporu předmětu této smlouvy z prostředků Operačního programu Životního prostředí 2021 - 2027 v rámci „Specifického cíle 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům“, a to do výzvy č. 51 – Zpracování studií a plánů, do které bylo možné podávat žádosti od 16.08.2023. V rámci této výzvy byl současně vydán nový „Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně“ (MŽP, 2023). Pro podání žádosti o dotaci do shora uvedené výzvy je nutné řídit se podmínkami daného dotačního titulu a zajistit zpracování územní studie v souladu s tímto Metodickým rámcem.

Z výše uvedených důvodů je nutné aktualizovat jeden z podkladů pro provedení díla uvedený v čl. III., odst. 1 smlouvy, to je „Zadání objednatel ze září 2022“. Zadávací řízení, na jehož základě byla smlouva se zhotovitelem uzavřena bylo zahájeno dne 08.11.2022. Na základě rozpracovanosti díla a porovnání obsahu původního a nového zadání objednatel zhotovitel objednateli sdělil, že pro soulad

díla s novým Metodickým rámcem tak, aby mohl objednatel žádost o dotace podat je nezbytné rozšíření obsahu původního zadání v částech:

- Analýza stavu a zajištění funkčnosti uličních stromořadí
- Návrh opatření (Management plán) na úrovni jednotlivých základních ploch zeleně

Zároveň zhotovitel objednateli sdělil, že úprava díla v souladu s novým Metodickým rámcem bude natolik rozsáhlá, že vygeneruje navýšení ceny díla a prodloužení termínu zpracování díla. Úprava díla v souladu s aktuálním Metodickým rámcem je nezbytná z důvodu, aby mohl objednatel žádost o podporu do dané dotační výzvy podat.

2. Z důvodů výše uvedených se strany dohodly na provedení změn smlouvy, spočívajících v navýšení ceny díla ve výši 720.000 Kč bez DPH a v přiměřeném prodloužení termínů pro zpracování 2 (dvou) stávajících částí díla: část díla 1. *Analytická část* o 2 měsíce, část díla 3. *Návrhová část* o 2 měsíce. Navýšení ceny za dílo představuje 29 % původní hodnoty závazku.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Územní studie systému sídelní zeleně a koncepce veřejných prostranství v Hradci Králové“, posoudil objednatel změny, realizované tímto dodatkem č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jako nepodstatné, neboť dodatečné projekční služby, s prodloužením dílčích termínů realizace díla nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými objednatel v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Změny realizované tímto dodatkem nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 ZZVZ je třeba do 30 dní od provedené změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění na formuláři a způsobem podle § 212 ZZVZ.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na následujících změnách smlouvy formou dodatku takto:

#### **Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:**

„1. *Termín zahájení provádění díla:*

*Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.*

*Termíny předání díla:*

*Zhotovitel provede a předá 1. část – Analytická část obou částí studie A. a B. (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2 a odst. 3 smlouvy) nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.*

*Zhotovitel provede a předá 2. část – Strategie a hlavní cíle pro město Hradec Králové obou částí studie A. a B. (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2 a odst. 3 smlouvy) nejpozději do 2 měsíců od pokynu objednatele k zahájení těchto prací.*

Zhotovitel provede a předá 3. část – Návrhová část obou částí studie A. a B. (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2 a odst. 3 smlouvy) nejpozději do 12 měsíců od pokynu objednatele k zahájení těchto prací.

Všechny pokyny budou zaslány zhotoviteli prostřednictvím e-mailu na adresu: florart@florart.cz. Předpokládaná lhůta na zaslání pokynů k zahájení výše uvedených prací v době podpisu této smlouvy je 1 měsíc.“

**Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:**

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	celkem vč. DPH (v Kč)
1. Analytická část:	1.474.400	309.624	1.784.024
2. Strategie a hlavní cíle:	248.000	52.080	300.080
3. Návrhová část:	1.477.600	310.296	1.787.896
-----			
Celková cena za dílo vč. DPH:			3.872.000

(slovy: tři miliony osm set sedmdesát dva tisíce korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

2. Smluvní strany dále za účelem rozšíření předmětu díla přijímají nové znění podkladu pro provedení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy, označeného jako „zadání objednatele ze září 2022. Tento nový podklad předá objednatel zhotoviteli ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy. Změny v novém zadání objednatele oproti původnímu zadání objednatele ze září 2022 jsou barevně odlišeny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2024/622.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv.

Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu a tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
  7. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
  8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s jeho uveřejněním (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
    - identifikace smluvních stran:
      1. smluvní strana - statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 002 68 810  
ID datové schránky: bebb2in
      2. smluvní strana - prof. Ing. Pavel Šimek  
Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO: 13697129  
ID datové schránky: kgqs26k
    - vymezení předmětu smlouvy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Územní studie systému sídelní zeleně a koncepce veřejných prostranství v Hradci Králové“ – vícepráce, změna ceny díla, prodloužení dílčích termínů zpracování díla
    - cena: 720.000 Kč bez DPH, 871.200 Kč vč. DPH
    - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V ..... dne .....

V Hradci Králové dne 23.5.2024

zhotovitel  
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka

