

Číslo objednatele: 23/SML0510/01/SoD/INV
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Miroslav Nápravník, referent oddělení investic k údržbě majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 251

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Sídlo: Bělehradská ul. 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený: již zastupuje Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel

IČ:(RČ): 45308616

DIČ: CZ45308616

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s. číslo účtu: 474237173/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel

E-mail/telefon: atelierts@atelierts.cz / 603 501 810

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel

E-mail/telefon: atelierts@atelierts.cz / 603 501 810

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 21.3. 2023 na akci: „**Archeoskanzen Březno – rozšíření expozice a vybudování zázemí pro návštěvníky a zaměstnance**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 3 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací na základě splnění podmínek dotčených orgánů pro územní řízení.

II.

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

Odstavec 1. se vypouští a nahrazuje se novým ve znění:

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 64 týdnů dle nabídky zhotovitele (příkazníka) ze dne 13. 1. 2023 a doplnění ze dne 26. 2. 2024 a jednotlivé části budou provedeny dle čl. I odst. 4:

| Dílčí část: | Termín realizace: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Příprava zakázky | 8 |
| Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci | 8 (projekt) + 12 předpoklad (inženýrská činnost) = 20 |
| Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci – dod. č. 1 | 12 |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu | 8 (projekt) + 12 předpoklad (inženýrská činnost) = 20 |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací | 4 |

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Odstavec 1. se vypouští a nahrazuje se novým ve znění:

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích činností zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, součinnost při jednání komise, se ujednáva ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **4 273 000,00 Kč bez DPH** a
- **5 170 330,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **87 500,00 Kč bez DPH** a
- **105 875,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **4 360 500,00 Kč bez DPH** a
- **5 276 205,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/163512/2022/INV/VZ-INV/0205 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 13.1.2023 rozšířené o činnosti dle doplnění ze dne 26. 2. 2024 a je v souladu s příslibem číslo 24/RP920202+ SVR ÚK 2024-2026.

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností:

| Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny: | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Příprava zakázky | 400 000,00 | 484 000,00 |
| Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci | 800 000,00 | 968 000,00 |
| Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci dod. Č. 1 | 87 500,00 | 105 875,00 |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu | 1 200 000,00 | 1 452 000,00 |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací | 1 600 000,00 | 1 936 000,00 |
| Výkon autorského dozoru | 265 000,00 | 321 255,00 |
| Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací | 7 500,00 | 9 075,00 |

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 165/97R/2024 ze dne 2.5. 2024.

doplňuje se o odstavec 7. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID8sdu698/na e-mail: atelierts@atelierts.cz

IX.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Ústí nad Labem dne 20.05.2024

V Praze dne 14.05.2024

.....

Objednatel

Ústecký kraj

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....

Zhotovitel

**Projektový ateliér pro architekturu
a pozemní stavby spol. s r.o.**

Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel