

III/4001 HOSTIM, MOST 4001-1, 2

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/682

Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1283

Číslo dodatku č.2 objednatele: 132/2024/99

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 198/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 230121

DODATEK Č.3

SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/4001 HOSTIM, MOST 4001-1, 2“

DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „**DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021**“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI zastoupena [redacted] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted]
vedoucí společník

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
společník

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 07. 08. 2023 (dále jen smlouva) měněné dodatkem č. 1 ze dne 05. 12. 2023 a dodatkem č. 2 ze dne 7. 3. 2024 se dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se mění rozsah plnění předmětu smlouvy. Důvodem je požadavek odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a související úpravy technického řešení, přepracování DUSP, rozšíření obsahu PDPS a SP o silniční stavební objekty z důvodu požadavku na celkové rozšíření komunikace na kategorii S7,5.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept přepracované DUSP, vícepráce průzkumů	do 2 měsíců od účinnosti dodatku č.3
Konečná DUSP	do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 31. 07. 2024
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 336 040 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, její nové znění je přílohou tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy v rozsahu dle původní smlouvy, druhá faktura pro vícepráce průzkumů dle dodatku č.3, třetí faktura pro část díla – DUSP, IČ, záborový elaborát a čtvrtá faktura pro část díla PDPS, SP. Pro most 4001-1 a 4001-2 bude samostatný řádek ve faktuře. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1- Kalkulace ceny

V Ostravě, dne 22.5.2024

V Brně, dne 23.5.2024



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne RD SÚSJMK 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

III/4001 HOSTIM, MOST 4001-1

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP	
Vícepráce DUSP dle dodatku č. 3	
DUSP celkem	
PDPS	
Inženýrská činnost (IČ)	
Vícepráce IČ dle dodatku č. 3	
IČ celkem	
Soupis prací (SP)	
Vícepráce SP dle dodatku č. 3	
SP celkem	

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	
--	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
<i>dendrologický průzkum dle původní smlouvy</i>	24	
<i>dendrologický průzkum vícepráce dle dodatku č.3</i>	12	
dendrologický průzkum celkem	36	
geologický průzkum	120	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	16	
průzkum inženýrských sítí	16	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	48	
rozbor PAU	48	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě dle původní smlouvy	40	
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě vícepráce dle dodatku č.3	4	
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě celkem	44	
Cena celkem bez DPH*		

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát za most ev. č. 4001-1.

III/4001 HOSTIM, MOST 4001-2

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DUSP		
Vícepráce DUSP dle dodatku č. 3		
DUSP celkem		
PDPS		
Inženýrská činnost (IČ)		
Vícepráce IČ dle dodatku č. 3		
IČ celkem		
Soupis prací (SP)		
Vícepráce SP dle dodatku č. 3		
SP celkem		
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU		
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH

<i>dendrologický průzkum dle původní smlouvy</i>	24	
<i>dendrologický průzkum vícepráce dle dodatku č.3</i>	12	
dendrologický průzkum celkem	36	
geologický průzkum	120	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	16	
průzkum inženýrských sítí	16	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	48	
rozbor PAU	48	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
<i>Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě dle původní smlouvy</i>	40	
<i>Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě vícepráce dle dodatku č.3</i>	4	
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě celkem	44	
Cena celkem bez DPH*		

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát za most ev. č. 4001-2.

Cena celkem bez DPH**	2 336 040 Kč
------------------------------	---------------------

**Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát za oba mosty.