

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1

Investor	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" V MNICHOVĚ,
Adresa investora:	MNICHOV č.p. 142, 353 01 Mariánské Lázně
Název akce	Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých
Zhotovitel akce:	GRACCULUS s.r.o., se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim IČO: 014 96 735, DIČ: CZ01496735
Datum uzavření	04.03.2024
Cena za dílo (Kč bez DPH)	1.474.070,01 Kč
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	1.640.134,50 Kč

Specifikace (popis) změny**Situování: Změna se týká víceprací na objektu SO - Stavební práce****Popis vícepráce:**

Vícepráce v objektu Jímka

Vícepráce v objektu Drenáž

Příčina - důvod vzniku změn	Při vytváření terenních lavic byla objevena stará jímací šachta, z které prosakoval voda do místa základů pro altán. Ze strany projektanta byla navržena výstavba nové jímací šachty s odvodem vody. V místě základů altánu byl vytvořen odvodňovací dren svedený do revizní šachty.
------------------------------------	--

Přílohy*Příloha č. 1 - Soupis prací - vícepráce***Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací**

Vliv změny na cenu díla	<i>ano</i>
Vliv na závazné parametry	<i>ne</i>
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	<i>ne</i>
Cena víceprací	166.064,49 Kč
Cena za dílo dle tohoto ZL (v Kč bez DPH)	1.640.134,50 Kč

Vypracování, potvrzení a schválení

Funkce	Jméno	Datum	Podpis
zástupce zhotovitele	Mgr. David Horn		
TDI	Karel Kubů		
Projektant	Ing. Ivan Hložek		
Zástupce objednatele	Ing. Monika Šumová		