

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo.

Stavební akce:	Kralovice - Nad Podměstským rybníkem		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	2		
Dotčená část stavby:	SO 101 - Komunikace; SO 301 - Vodovod; SO 302 - Splašková kanalizace SO 303 - Dešťová kanalizace; SO 401 - Rozvody VO a NN		
Název / označení změny:	Změny díla vyvolané okolnostmi v průběhu stavby, indexace cen díla v souladu s čl.IV, bod 10. Smlouvy o dílo		
Podklad pro změnu:	Žádost objednatele		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		DEKAKOM plus s r.o.	Dne: 1.11.2023
Zdůvodnění a popis změny: Tento změnový list řeší úpravu veškerých změn stavebních prací a jejich postupů v průběhu stavby. Dále zahrnuje indexaci jednotkových cen v souladu s článkem IV. Cena za dílo a platební podmínky, bod 10. Smlouvy o dílo.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		2 157 405,62	Kč bez DPH
přípočty celkem:		3 674 871,31	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 517 465,69	Kč bez DPH
Příloha: <i>oceněný rozpočet prací indexace</i>			příloha č.1 příloha č.2
Za útvar / oddělení / firma	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
objednatel Město Kralovice:	Ing. Karel Popel - starosta		
zhotovitel DEKAKOM plus s.r.o.:	Ing.Radek Kovář - jednatel		
technický dozor stavby:	Bc. Miloš Nováček - TDS		
projektant stavby: Touš projekt s r.o.	Bc.Jan Touš - projektant		