

DODATEK č. 1

ke Smlouvě č.obj.: E618-S-1486/2014/Šl.; č.zhot.: 14-0701-002

uzavřené dne 31. 03. 2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s., se sídlem Husitská 42, 130 00 Praha 3, IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682
zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku je

1. Rozšíření předmětu Smlouvy o služby, spojené s věcnou náplní stávajících činností, souvisejících s podporou technického dozoru investora (dále též podpora TDI“). Jedná se o služby spojené s rozšířením některých položek věcné náplně TDI, zejména s kontrolou oprávněnosti fakturace, kontrolou oprávněnosti změn, kontrolou uznatelnosti nákladů, monitoringu průběhu realizace stavby apod.) Rozšíření předmětu Smlouvy probíhá na základě výzvy k jednání zn.: 14 851/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle ze dne 05.08.2016 a nabídky zhotovitele doručené dne 16.08.2016, která byla objednatelem přijata. V souvislosti s touto skutečností se doplňuje čl. 3 Smlouvy o další odst. 3.6.
2. Úprava termínu plnění. V návaznosti na skutečnost, že byla zhotoviteli stavby „Uzel Plzeň 1. stavba, přestavba pražského zhlaví“ Dodatkem č. 7 ke Smlouvě na realizaci stavby prodloužena doba ukončení díla, vznikla objednateli potřeba adekvátně prodloužit dobu činnosti, související s podporou TDI na této stavbě o 12 měsíců. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě článku 4 odst. 4.2 Smlouvy.
3. Změna ceny, vyplývající z rozšíření předmětu Smlouvy o služby, mající na stávající činnost, související s podporou TDI bezprostřední vazbu. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5 odst. 5.1 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10 odst. 10.2 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1486/2014/Šl.; č. zhot.: 14-0701-002 takto:

1) **Čl. 2 - Výchozí podklady a údaje**

- doplňuje se nový odst. 2.4 v tomto znění:

- 2.4. Výzva k jednání a podání nabídky zn.: 14 851/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle ze dne 05.08.2016. Nabídka zhotovitele doručena dne 16.08.2016, která byla objednatelem přijata.

2) **Čl. 3 - Předmět smlouvy**

- doplňuje se nový odst. 3.6 v tomto znění:

- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést a zajistit následující činnosti, kterými se rozšiřují stávající položky věcné náplně podpory TDI (položky uvedené v odst. 3.2 Smlouvy):
- pol. 1 spolupráce, podpora
 - pol. 3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
 - pol. 4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)
 - pol. 5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti
 - pol. 6 kontrola oprávněnosti změn
 - pol. 7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů
 - pol. 8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
 - pol. 9 pravidelný měsíční reporting
 - pol. 10 podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)
 - pol. 11 další podpora činnosti TDI.

3) **Čl. 4 - Termín plnění a místo plnění**

- zrušuje se stávající text v odst.4.2 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2 Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do konce stavby jako celku, předpoklad 08/2017**

4) **Čl. 5 - Cena díla**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. V souladu s rozšířením předmětu Smlouvy o další dodatečné služby, mající přímou vazbu na stávající činnost, související s podporou TDI, dohodly se smluvní strany na úpravě Ceny díla k datu podpisu dodatku č. 1 takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH 1 980 300,- Kč

Cena činností obsažených v Dodatku č.1 bez DPH **572 700,- Kč**

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 2 553 000,- Kč

Rekapitulace ceny činností obsažených v Dodatku č. 1:

Cena činností související s rozšířením předmětu Smlouvy bez DPH: 586 500,- Kč

Snížení vyvolané ponížením rozsahu činnosti u pol. č. 12 bez DPH: - 13 800,- Kč

Cena činností obsažených v Dodatku č.1 bez DPH: **572 700,- Kč**

Rozpis ceny za služby je specifikován souhrnně v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy ve znění planém ke dni podpisu dodatku č. 1).

5) **Čl. 10 - Závěrečná ustanovení**

- zrušuje se stávající text v odst. 9.7 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 10.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je její následující příloha:

Příloha č. 1 Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-1486/2014/Šl.; č.zhot.: 14-0701-002 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
3. Přílohou dodatku č. 1 je jako příloha a nedílné součástí Smlouvy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne 24. 08.2016

Za Objednatele:

.....
[Redacted signature]

V Praze dne 22. 08. 2016

Za Zhotovitele:

.....
[Redacted signature]